



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลขามใหญ่

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

- |  |   |
|--|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล       | ๒ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    | ๓ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล            | ๓ |
| ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | ๖ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล        | ๖ |

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- |   |    |
|---|----|
| ๑. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๗ |    |
| ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖         | ๑๑ |

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- |   |    |
|---|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕๖ |
| ๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น    | ๖๐ |
| ๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   | ๖๕ |

## ภาคผนวก

- |  |  |
|--|--|
| ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ<br>ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่       |  |
| ๒. คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ ๒๑๙๘/๒๕๖๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ |  |
| ๓. ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  |  |

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลขามใหญ่จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน

ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไปเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลขามใหญ่

๒.๕ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

๒.๖ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

## ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

## ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


## ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

## ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





#### ๔.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

#### ๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัดกุม เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดกุมว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

###### ๑.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลขามใหญ่ เป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษาเด่น เน้นสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมสวัสดิการ”

###### ๒. พันธกิจ (MISSION)

๑) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ จัดการบริการสาธารณะ จัดให้มีการจัดทำผังเมือง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒) ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมและขั้นพื้นฐาน

๓) ป้องกันดูแลสุขภาพ และระวังโรคติดต่อ

๔) พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕) กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ

๗) ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณี

๘) ทำนุบำรุงทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๙) การบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๑๑) จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

###### ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการบริการสาธารณะที่พึงได้รับอย่างเสมอภาค

๒) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การประกอบอาชีพ และส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

๖) การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

#### ๔. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๖) ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย

ของรัฐบาล

ส่วนที่ ๒

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย(บาท)	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๙๔	๘๖	๒๘,๘๑๖,๘๐๐.๐๐	๗๑	๒๗,๗๔๒,๘๐๕.๐๐	๘๒.๕๖
๑.๔ แผนงานการเกษตร	๒	๐	-	๐	-	๐.๐๐
	<b>๓๐๓</b>	<b>๘๖</b>	<b>๒๘,๘๑๖,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๗๑</b>	<b>๒๗,๗๔๒,๘๐๕.๐๐</b>	<b>๘๒.๕๖</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>						
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๓	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๐๘,๑๐๕.๐๐	๖๖.๖๗
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๐	-	๐	-	๐.๐๐
	<b>๑๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๑๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒๐๘,๑๐๕.๐๐</b>	<b>๖๖.๖๗</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>						
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๕๕	๑๒	๑๔,๗๓๘,๘๐๐.๐๐	๙	๑๔,๔๑๓,๘๐๖.๗๐	๗๕.๐๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๗	๘๓๑,๐๐๐.๐๐	๗	๗๗๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐
๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๗	๑,๕๘๒,๐๐๐.๐๐	๕	๑,๔๕๖,๒๐๕.๐๐	๗๑.๔๓
๓.๖ แผนงานงบกลาง	๔	๓	๔๙,๕๒๕,๗๐๐.๐๐	๓	๔๓,๔๙๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	<b>๙๒</b>	<b>๓๔</b>	<b>๖๖,๗๙๗,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๒๘</b>	<b>๖๐,๒๕๕,๔๑๑.๗๐</b>	<b>๘๒.๓๕</b>

<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๗	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๒๖,๔๖๐.๐๐	๗๑.๔๓
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๒	๕,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔,๒๑๐,๔๐๐.๒๐	๑๐๐.๐๐
	<b>๑๓</b>	<b>๙</b>	<b>๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๔,๗๓๖,๘๖๐.๒๐</b>	<b>๗๗.๗๘</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๘	๑๘	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒๖๔,๒๒๙.๐๐	๗๗.๗๘
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕.๓ แผนงานการศึกษา	๕	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๔	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๕.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๕.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔๗,๖๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	<b>๕๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๕๓๑,๘๖๙.๐๐</b>	<b>๘๐.๐๐</b>
<b>๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล</b>						
๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๖	๒๓๓,๗๐๐.๐๐	๔	๑๕๙,๓๒๑.๐๐	๖๖.๖๗
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๒๐	๕	๘,๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๔	๘,๖๓๙,๕๘๕.๔๐	๘๐.๐๐
๖.๓ แผนงานสาธารณสุข	๒	๐	-	๐	-	๐.๐๐
๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	๐.๐๐
๖.๕ แผนงานงบกลาง	๑	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	<b>๓๓</b>	<b>๑๓</b>	<b>๙,๖๖๕,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙,๓๙๘,๙๐๖.๔๐</b>	<b>๖๙.๒๓</b>
<b>รวม</b>	<b>๕๐๙</b>	<b>๑๖๕</b>	<b>๑๑๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓๓</b>	<b>๑๐๒,๘๗๓,๙๕๗.๓๐</b>	<b>๘๐.๖๑</b>

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในสำนักงานและเขตเทศบาล	ภายในสำนักงาน และเขตพื้นที่ ฯลฯ	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๔๔๔,๗๐๐.๐๐	๒,๔๓๔,๗๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ สำหรับ ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งสาธารณะภายใน สำนักงานและภายในเขตเทศบาล	ภายในสำนักงานและ ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๖๔๐.๐๐	๙๙.๐๖	ดำเนินการแล้ว	
๓	ชุดลอกคลอง ,ร่องน้ำ ,รางระบาย น้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการ ชุดลอกคลอง,ร่องน้ำฯลฯเอง
๔	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับรถกระบะ สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๕	จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	มีการตั้งงบประมาณวางท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้านแล้ว
๖	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกรด รถบดถนน,รถขุดดินตะขบฯลฯ เกรด บดอัดถนนและขุดดิน ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลิต - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๗	จัดซื้อดิน ลูกกรังและหินคลุก สำหรับถม เสริมปรับพื้นซ่อมแซมถนนฯภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๖๐,๘๐๐.๐๐	๑,๒๕๘,๔๒๕.๐๐	๙๙.๘๑	ดำเนินการแล้ว	
๘	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ,รางระบาย น้ำ คสล. บ่อพัก คสล.,ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๙	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ,รางระบายน้ำ ,ท่อเหลี่ยม ,ระบบระบายน้ำอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลิต - ๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๐	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลิต - ๓๗๕,๒๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๗๙.๕๕	ดำเนินการแล้ว	
๑๑	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลิต - ๙๙๗,๗๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๖,๙๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๔	ดำเนินการแล้ว	ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านศาล ภายในสำนักงานและภายในเขตเทศบาล	ภายในสำนักงานและ ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๑๓	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๕๑๕,๕๐๐.๐๐	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังไปรษณีย์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	ถนน คสล.หลังไปรษณีย์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๔๙๖,๙๐๐.๐๐ โอนลด - ๔๙๖,๙๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เกตุศิริ บ้านดอนกลาง ม.๒๕	ถนน คสล.ช.เกตุศิริ บ้านดอนกลาง ม.๒๕	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๓	ดำเนินการแล้ว	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านพ่อปูน บ้านขามใหญ่ ม.๑	ถนน คสล.ช.บ้านพ่อปูน บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๓๐๐.๐๐	๙๘.๑๖	ดำเนินการแล้ว	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.อุจีระศักดิ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ถนน คสล.ช.อุจีระศักดิ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๙๗.๗๖	ดำเนินการแล้ว	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ช.อัมพันธ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ถนน คสล.ช.อัมพันธ์ บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๐๑,๘๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แป๊ะซี้ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ถนน คสล.ช.แป๊ะซี้ บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	ดำเนินการแล้ว	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๒๐	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณ สวนป่าสุขภาพ บ้านด้ามพรำ ม.๔	บริเวณสวนป่าสุขภาพ บ้านด้ามพรำ ม.๔	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ข้างคุ้มรีสอร์ท บ้านด้ามพรำ ม.๔	ถนน คสล.ช.ข้างคุ้มรีสอร์ท บ้านด้ามพรำ ม.๔	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๕๖,๓๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	ดำเนินการแล้ว	
๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากห้วยวังนอง-หน้าบ้านผู้ช่วยสมร บ้านดอนแค ม.๖	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากห้วยวังนอง-หน้าบ้าน ผู้ช่วยสมร	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๔,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๓	ดำเนินการแล้ว	ก้อหนี้ผูกพัน
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.คำม่วง- ศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗	ถนน คสล.ช.คำม่วง-ศาลา กลางบ้าน บ.หนองมะนาว ม.๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๖๓,๔๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๒๒	ดำเนินการแล้ว	ก้อหนี้ผูกพัน
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บ้านพ่อสุรินทร์ บ้านหัวคำ ม.๘	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บ้านพ่อสุรินทร์ บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๒,๙๐๐.๐๐	๖๘,๓๐๐.๐๐	๙๓.๖๙	ดำเนินการแล้ว	ก้อหนี้ผูกพัน
๒๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากวัดบ.หัวคำ-บ.ขามใหญ่ บ.หัวคำ ม.๘	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านหัวคำ-บ้านขามใหญ่	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายคุณ ถึงบ้านยายหนูบัน บ้านหัวคำ ม.๘	ถนน คสล.ข้างบ้านนายคุณถึง บ้านยายหนูบัน บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ธรรมสาร บ้านหนองหัว ม.๙	ถนน คสล.ช.ธรรมสาร บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๔๐๙,๑๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการโดยใช้เงิน จ่ายขาดสะสมปี ๖๕แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๒๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.กลางบ้าน คุ่มดงเก่าข้างศาลา อเนกประสงค์ บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.กลางบ้าน คุ่มดงเก่า ข้างศาลาอเนกประสงค์	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๗๙,๘๐๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	ดำเนินการแล้ว	
๒๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บ้านนายประคอง บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นายประคอง	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อก้นผูกพัน
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่จี-หนองตามัน บ้านหนองบัว ม.๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ช.แม่จี-หนองตามัน	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๓๐,๘๐๐.๐๐ โอนลด - ๓๓๐,๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.แม่נית บ้านหนองบัว ม.๑๓	ถนน คสล.ช.แม่נית บ้านหนองบัว ม.๑๓	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๕๙,๗๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๓.๙๕	ดำเนินการแล้ว	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.เจริญสุข บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ถนน คสล.ช.เจริญสุข บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๙๗,๙๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๓	ดำเนินการแล้ว	
๓๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นาคำ ๑๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.นาคำ ๑๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐๘,๗๐๐.๐๐ โอนลด - ๔๐๘,๗๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๔ บ้านนาตุน้อย ม.๑๖	ถนน คสล.ช.๔ บ้านนาตุน้อย ม.๑๖	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๓๐,๘๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๕.๒๒	ดำเนินการแล้ว	
๓๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า ศาลากลางบ้าน บ้านนาตุน้อย ม.๑๖	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าศาลากลางบ้าน	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๔	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๙-๑๐ บ้านนาคูน้อย ม.๑๖	ถนน คสล.ช.๙-๑๐ บ้านนาคูน้อย ม.๑๖	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๐,๗๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๓.๕๕	ดำเนินการแล้ว	
๓๗	ต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ดงฟ้าห่วน
๓๘	ปรับปรุงโรงเก็บของและโรงครัว ศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ดงฟ้าห่วน
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน น.ส.วิไลลักษณ์ ศรีสุราช บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ถนน คสล.บ้าน น.ส.วิไลลักษณ์ ศรีสุราช บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๑๐๘,๑๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๓.๔๓	ดำเนินการแล้ว	
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๓ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ถนน คสล.ช.ดอนกลาง ๓ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๗๔๐,๖๐๐.๐๐	๗๔๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ถนน คสล.ช.๑๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	ดำเนินการแล้ว	
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๘ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ถนน คสล.ช.๑๘ บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๙๓.๑๗	ดำเนินการแล้ว	
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ยายศรี บ้านนาอุดม ม.๑๙	ถนน คสล.ช.ยายศรี บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๑๖,๔๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๗.๙๗	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๔๔	ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	ศาลากลางบ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนสด - ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ไม่แสดงเอกสารสิทธิ์
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะ หนองแท่น บ้านดอนแค ม.๒๐	ถนน คสล.รอบสวน สาธารณะหนองแท่น	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.๗.๖ (บ้านพ่อโทน ใจจริง) บ้านหัวดุน ม.๒๑	ถนน คสล.๗.๖ ซ.บ้านพ่อโทน ใจจริง บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๐๔,๓๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๗	ดำเนินการแล้ว	
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.๗.๙ (บ้านพ่อทอง พันธ์ยูภา) บ้านหัวดุน ม.๒๑	ถนน คสล.๗.๙ (บ้านพ่อทอง) บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๖๑,๙๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๙๐.๔๙	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผู้กั้น
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.๗.บ้านพ่อประสิทธิ์ ด้ามพรม บ้านหัวดุน ม.๒๑	ถนน คสล.๗.บ้านพ่อประสิทธิ์ ด้ามพรม บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๑,๙๐๐.๐๐	๒๕๓,๗๐๐.๐๐	๙๖.๘๗	ดำเนินการแล้ว	
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๔๑๒,๑๐๐.๐๐	๓๙๑,๘๐๐.๐๐	๙๕.๐๗	ดำเนินการแล้ว	
๕๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ๗.๘ บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ๗.๘ บ้านโชคเมือง ม.๒๒	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๘๒,๒๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	ดำเนินการแล้ว	
๕๑	จ้างเหมาลอกคลองคุ่มหัวสนามบิน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	คลองคุ่มหัวสนามบิน บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนสด - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๕๒	ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำและ ฝาดะแกรงเหล็ก บ้านวนารมย์ ม.๒๓	บ้านวนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านเลขที่ ๖๔-เทคโนโลยี บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านเลขที่๖๔-เทคโนโลยี	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๕๒,๙๐๐.๐๐	๒๕๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๕๔	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.ข.ติดถนนชยางกูร บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ถนน คสล.ข.ติดถนนชยางกูร บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๓.๑๘	ดำเนินการแล้ว	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.ข.อ.ศิริวรรณ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ถนน คสล.ข.อ.ศิริวรรณ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๖๓,๓๐๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	ดำเนินการแล้ว	
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล.ข.หัวโค้ง ช.ร่วมใจ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ถนน คสล.ข.หัวโค้งช.ร่วมใจ บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๓๐๙,๘๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๔.๒๕	ดำเนินการแล้ว	
๕๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘๒๐,๖๐๐.๐๐	๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๒	ดำเนินการแล้ว	ก่อหนี้ผูกพัน
๕๙	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ห้องน้ำสาธารณะ ประจำศาลากลางบ้าน	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ดงฟ้าห่วน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๓ แยกบ้าน เวสัน บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ถนน คสล.ช.๑๓ แยกเวสัน	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๙๔.๑๔	ดำเนินการแล้ว	
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยธรรมสาร ๑ บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ซอยธรรมสาร ๑ บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	ดำเนินการแล้ว	
๖๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยข้างวัดด้ามพรำ บ้านด้ามพรำ ม.๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ซอยข้างวัดด้ามพรำ บ้านด้ามพรำ ม.๔	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	ดำเนินการแล้ว	
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเชือก เกษตรสัมพันธ์-สี่แยกทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว ม.๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ซอยทุ่งเชือก เกษตรสัมพันธ์-สี่แยกทุ่งเชือก บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	ดำเนินการแล้ว	
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกปากซอย เด่นดวงรุ่งเรืองวิทย บ้านนาอุดม ม.๑๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.สามแยกปากซอย เด่นดวงรุ่งเรืองวิทย บ้านนาอุดม ม.๑๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	ดำเนินการแล้ว	
๖๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพ่อสี บ้านก้านเหลือง ม.๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ซอยพ่อสี บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.ไมตรีจิตร ซ.๗ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ไมตรีจิตร ซ.๗ บ้านดอนยูง ม.๑๒	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	ดำเนินการแล้ว	
๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ข้างสนามฟุตบอล ร.เทศบาลขามใหญ่.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผูกพัน
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๒๙ มินิมาร์ท บ้านดอนแค ม.๒๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ซ.๒๙ มินิมาร์ท บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๔	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผูกพัน
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านฝรั่ง (ตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ยนต์) บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.บ้านฝรั่ง (ตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ยนต์) บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผูกพัน
๗๐	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.ยายบุญมี แก้วกอ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ช.ยายบุญมี แก้วกอ บ้านก้านเหลือง ม.๓	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผูกพัน
๗๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	ดำเนินการแล้ว	ก่อกั้นผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๗๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ชอยนาคำ ๗ บ้านนาคำ ม.๑๕ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ ๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๓	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและ ฝาดะแกรงเหล็ก บ้านนารมย์ ม.๒๓ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ท่อระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็ก บ้านนารมย์ ม.๒๓	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ก.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล.บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่พันธ์ ดวงแก้ว บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.แม่พันธ์ ดวงแก้ว บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.แยกข้างอุ้งรถ - นาอุดม บ้านขามใหญ่ ม.๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.แยกข้างอุ้งรถ - นาอุดม บ้านขามใหญ่ ม.๑	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.แก้วเสนา บ้านหนองมะนาว ม.๗ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล. ช.แก้วเสนา บ้านหนองมะนาว ม.๗	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ข้างบ้านเสียมด บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.ข้างบ้านเสียมด บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนแค ๒๑ บ้านดอนแค ม.๖ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ซอยดอนแค ๒๑ บ้านดอนแค ม.๖	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.หัวดุน ช.๑๓ บ้านหัวดุน ม.๒๑ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.หัวดุน ช.๑๓ บ้านหัวดุน ม.๒๑	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สมวันเชื่อมระหว่าง ช.๑๒ ไป ช.ข้าวปุ้น บ้านหนองหัว ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.สมวันเชื่อม ระหว่างช.๑๒ ไป ช.ข้าวปุ้น บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์ฤดี บ้านหัวคำ ม.๘ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ซอยทรัพย์ฤดี บ้านหัวคำ ม.๘	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๘๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหัว ม.๙ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ถนน คสล.ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหัว ม.๙	กองช่าง แผนหมู่บ้าน	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กั้นเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๘๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแจ้งสนิท-คลังอาวุธ-บ้านนาคำ- บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๕,๑๑ ต.ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ถ.แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแจ้งสนิท-คลังอาวุธ บ้านนาคำ-บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๕,๑๑	กองช่าง แผนเทศบาล	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๘๖</b>				<b>๒๘,๘๑๖,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๒๗,๗๔๒,๘๐๕.๐๐</b>	<b>๙๖.๒๗</b>		
	<b>๑.๔ แผนงานการเกษตร</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๕๕.๐๐	๙๙.๘๕	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชมรม ในเขตพื้นที่	ภายในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๑๕๐.๐๐	๙๘.๙๗	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๒๑๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐๘,๑๐๕.๐๐</b>	<b>๙๙.๑๐</b>		
	๒.๓ แผนงานการเกษตร - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๓.๑ แผนงานการศึกษา โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	อาคารสถานที่ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๒	โครงการมหกรรมวิชาการและแข่งขันทักษะ ทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ	สถานศึกษาสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับ นักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษาสังกัด เทศบาล จำนวน ๗ แห่ง	กองการศึกษา	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ
๔	โครงการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษาสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษาสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๔๙,๑๖๐.๐๐	๙๘.๘๙	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ต.ขามใหญ่	สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาล	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๑๕,๕๕๐.๐๐	๙๙.๘๑	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ต.ขามใหญ่	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔,๙๒๘,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๔๙,๗๑๔.๗๐	๙๙.๐๓	ดำเนินการแล้ว	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๗๔,๐๘๒.๐๐	๘๖.๐๕	ดำเนินการแล้ว	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าสาธารณูปโภคสำหรับสถานศึกษาสังกัดต.ขามใหญ่	สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่พร้อมดำเนินการ จะดำเนินการปีงบประมาณ ถัดไป
๑๑	โครงการก่อสร้างหอพักน้ำพร้อมถังศพด.โอทีเฉลิมพระเกียรติฯบ้านด้ามพร้าว	ศพด.โอทีเฉลิมพระ เกียรติฯ บ้านด้ามพร้าว	กองการศึกษา เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๒	ดำเนินการแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน
๑๒	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนดอกกันเกรา (ใหม่)	ศพด.บ้านหัวคำ	กองการศึกษา เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๒๘-ก.พ.-๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>				<b>๑๔,๗๓๘,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๑๔,๔๑๓,๘๐๖.๗๐</b>	<b>๙๗.๗๙</b>		
๑	๓.๒ แผนงานสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	๕๙.๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกล โรคเบาหวาน ความดัน	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-ธ.ค.-๖๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๕๐.๐๐	๗๙.๑๗	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๗๓.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ (วัคซีนป้องกันโรค)	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๓	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ (ข้อมูลจำนวนสัตว์)	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	เจ้าหน้าที่เทศบาลออกสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์เอง
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกลุ่มเสี่ยง	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑-พ.ค.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๗๙.๒๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๗</b>				<b>๘๓๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๗๑,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๙๒.๘๖</b>		
	๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	<b>๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>		กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
	โครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล							
	ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ								
	โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	ภายในเขตเทศบาล							
	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา	ภายในเขตเทศบาล							
ผู้สูงอายุผู้เฒ่าและคนในชุมชน									
๒	โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	ภายในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา	ภายในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑-พ.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	ภายในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๑-ก.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี	ภายในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑-พ.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล									
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๑๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑๘,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๙๘.๗๕</b>		
๑	<b>๓.๕ การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>		กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๒๑๐.๐๐	๘๓.๘๔	ดำเนินการแล้ว	
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ	การจัดการแข่งขันกีฬา							
	แข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล							
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ตามระบุในหนังสือแจ้ง	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๒๘-ก.พ.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการแข่งขันกีฬาระดับ ภาคและระดับประเทศ
กีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ									
๓	โครงการเข้าค่ายกีฬาสำหรับเด็กและ	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนไปดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นมากกว่า
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๔	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตเทศบาล	ครูและบุคลากร ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑-ส.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐	๙๙.๘๗	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๓๕.๐๐	๓๓.๓๙	ดำเนินการแล้ว	
๖	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงินเพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ๒๕๖๗
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๗</b>				<b>๑,๕๘๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๔๕๖,๒๐๕.๐๐</b>	<b>๙๒.๐๕</b>		
๑	๓.๖ แผนงานงบกลาง สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๗๒.๓๓	ดำเนินการแล้ว	
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐	๘,๗๔๗,๒๐๐.๐๐	๗๙.๔๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด งบกลาง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๘,๒๐๙,๗๐๐.๐๐	๓๔,๕๓๑,๐๐๐.๐๐	๙๐.๓๗	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๔๙,๕๒๕,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๔๓,๔๙๕,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๘๗.๘๒</b>		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๔.๑ แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	ถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๔.๔๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑-ก.ค.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากงบประมาณที่มี ไม่เพียงพอ
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑-ก.ค.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากงบประมาณที่มี ไม่เพียงพอ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑-พ.ค.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๗๖.๘๐	ดำเนินการแล้ว	
๗	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะสำหรับ สถานประกอบการสถานที่ราชการและ บ้านเรือนในเขตพื้นที่	สถานประกอบการ สถานที่ ราชการและบ้านเรือนในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๗				๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๖,๔๖๐.๐๐	๘๐.๙๙		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๔๐.๐๐	๖๑.๘๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๙๑,๘๖๐.๒๐	๘๓.๘๔	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๒				๕,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๑๐,๔๐๐.๒๐	๘๓.๗๑		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพ การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ของเทศบาลในการจัดประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	ภายในเขตเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการโดยไม่มีกร เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการจัดทำ ปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๓๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปผล การดำเนินงานในรอบปี	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็น วันสำคัญทางราชการ ที่เกี่ยวเนื่อง กับงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๘๐.๐๐	๑๑.๔๘	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๖	โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในเขตทต.ขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๗๕.๐๐	๙๘.๓๘	ดำเนินการแล้ว	
๘	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทต.ขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๙	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	ภายในเขตเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บุคลากรเทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากรายละเอียดโครงการยังไม่ครอบคลุม
๑๑	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๒๔.๐๐	๖๐.๔๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๒	ปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๕๐.๐๐	๙๙.๖๓	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ พ.ย.๖๕ - ๓๑-พ.ค.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการโดยไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวทางการ ปฏิบัติงานงบประมาณคลัง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-เม.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเข้าร่วมอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
๑๕	โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาและ ขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเข้าร่วมอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
๑๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และความรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น”	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๑ ส.ค.๖๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเข้าร่วมอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
๑๗	โครงการนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐ ออนไลน์ - ๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	เนื่องจากมีการนำระบบ Traffy Fondue มาใช้ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลขามใหญ่ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๓๐๐.๐๐	๙๐.๔๓	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>				<b>๓๗๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๖๔,๒๒๙.๐๐</b>	<b>๓๓.๘๘</b>		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>		
	๕.๓ แผนงานการศึกษา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๕.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	๕.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จัดซื้อเครื่องมือช่าง สำหรับใช้ใน กิจการของเทศบาลตำบลขามใหญ่	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๖๔๐.๐๐	๙๙.๐๖	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๔๗,๖๔๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๐๖</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๖.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการตรวจสภาพและบรรจุถังดับเพลิง ประจำอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และประจำหมู่บ้าน	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๒๐๐.๐๐	๙๖.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาพิศิต	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๔๒๓.๐๐	๖๖.๘๕	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๘.๐๐	๙๙.๙๙	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS)	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากเข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๖	โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ภัยธรรมชาติ และอัคคีภัยในชุมชน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๖</b>				<b>๒๓๓,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๑๕๙,๓๒๑.๐๐</b>	<b>๖๘.๑๗</b>		
๑	<b>๖.๒ แผนงานการศึกษา</b> โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับร.ร.เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่และร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	โรงเรียนเทศบาลขาม ใหญ่บ้านหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาล บ้านหนองหว้า	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๑๐,๒๑๔.๖๕	๙๙.๔๓	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) สำหรับ ร.ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และ ร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และโรงเรียนอนุบาล บ้านหนองหว้า	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๙๓.๗๕	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่	โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๘๗๐.๗๕	๘๙.๑๕	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ,เครื่องถ่ายเอกสาร) โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่	โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๕	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ รร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนฯ)	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๘,๗๓๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘,๖๓๙,๕๘๕.๕๐</b>	<b>๙๘.๙๔</b>		
	<b>๖.๓ แผนงานสาธารณสุข</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	<b>๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	มีการตั้งงบประมาณ ในงบกลางแล้ว
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๐.๐๐</b>		
	<b>๖.๕ แผนงานงบกลาง</b>								
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข สปสข.	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>		

ส่วนที่ ๒

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ๒๕๖๖)	จำนวนเงิน ที่จ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
<b>๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๕๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๑	๕๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ แผนงานการศึกษา	๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓,๙๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๔,๗๐๐.๐๐	๒	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒๓	๖๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๓	๖๓๑,๑๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา</b>					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>					
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๑	๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒	๑,๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๒	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

<b>๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๙๑,๐๐๐.๐๐	๒	๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒	๙๑,๐๐๐.๐๐	๒	๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>					
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.๒ แผนงานการศึกษา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๑	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>๘. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>					
๘.๑ สังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>๙. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
๙.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>๑๐. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน</b>					
๑๐.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐

<b>๑๑. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ</b>					
๑๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>๑๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์</b>					
๑๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๒๖๕,๓๐๐.๐๐	๑๒	๒๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒.๓ แผนงานการศึกษา	๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓	๒๓,๘๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๒๓๖,๙๐๐.๐๐	๗	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒๕	๕๕๕,๔๐๐.๐๐	๒๕	๕๕๑,๗๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๕</b>	<b>๓,๐๗๑,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๒,๙๓๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๙๘.๑๘</b>

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อผ้าใบสำหรับเต็นท์ ขนาด ๕x๙ ม. จำนวน ๖ ผืน สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์ (หน้าขาว) ขนาด ๑.๘x๐.๖x๐.๗๓ ซม. จำนวน ๒๒ ตัวๆ ละ ๑,๗๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๓๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	เก้าอี้ทำงานพนักงาน ชนิดมี พนักพิง จำนวน ๑๒ ตัวๆละ ๒,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	ตู้วางลิ้นแบบพวงมาลัยหมุน ๕ ตู้ จำนวน ๑ ตู้	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๔.๓๖	ดำเนินการแล้ว	
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ ตู้	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๕ ตู้	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๗	เก้าอี้ทำงาน ชนิดพนักพิง จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๒,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๘	โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๗,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๙	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๓ ตู้ๆละ ๖,๙๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐	๙๗.๑๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๑๐ ตู้ๆ ละ ๕,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๑	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้ๆละ ๖,๗๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๖,๗๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>				<b>๕๑๗,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๕๑๑,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๙๘.๗๘</b>		
<b>๑</b>	<b>๑.๒ แผนงานการศึกษา</b>								
๑	โต๊ะพับหน้าขา จำนวน ๑๐ ตัว	ศพด.บ้านหนองหว้า	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	โต๊ะหน้าขา จำนวน ๖ ตัว	ศพด.บ้านหัวคำ	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โต๊ะทำงานพร้อมกระจกใส และเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	๙๙.๒๙	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๒๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๓,๙๕๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๗๙</b>		

ลำดับ ที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	<b>๑.๓ แผนงานสาธารณสุข</b> - ไม่มีการจัดงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	<b>๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
๑	โต๊ะ พร้อมกระจกและเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน ๓ ชุด	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดพนักพิงสูง จำนวน ๒ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท สำหรับหัวหน้าฝ่ายสังกัดกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>		
	<b>๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
๑	เก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาลขนาดไม่น้อย กว่า ๐.๖๓ม.ลิก ๐.๖๙ม. สูง ๐.๗๕ ม.สีดำ จำนวน ๒ ตัว	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	เก้าอี้พนักพิงสูง สำหรับผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ ม. ลิก ๐.๖๙ ม. สูง ๐.๗๕ ม. สีดำ จำนวน ๒ ตัว	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	โต๊ะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ กว้าง ๑.๒๐ม. ลิก ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๒ ตัว	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับ ผอ.กองกว้าง ๑.๘๐ ม. ลิก ๐.๘๐ ม.สูง ๐.๗๕ ม. จำนวน ๑ ชุด	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับ ที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ขนาด ๑,๑๘๕x๔๐๖x๘๗๘ มม. จำนวน ๒ ตู้	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม น.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๕				๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๑	๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม น.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม น.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๒				๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		



๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๒.๑ แผนงานการศึกษา โต๊ะรับประทานอาหาร ๘ ตัว	ศพด.บ้านหนองหัว	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๙,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๒๐</b>		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๓.๒ แผนงานการศึกษา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๓.๓ แผนงานสาธารณสุข - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๐๐	๙๙.๓๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๘๕๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๔๘,๐๐๐</b>	<b>๙๙.๓๐</b>		

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรคถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		
๑	<p><b>๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน</p> <p><b>๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คันๆละ ๘๕๐,๐๐๐ บ.</p>	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๕,๐๐๐	๘๗.๖๕	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๘๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๔๕,๐๐๐</b>	<b>๘๗.๖๕</b>		

#### ๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรคถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		
	<p><b>๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน</p>								
	<p><b>๔.๒ แผนงานสาธารณสุข</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน</p>								

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	<b>๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยพัดลม ดูดอากาศ ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ท ถังบรรจุน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า ๖.๑ ลิตร ถังบรรจุน้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่า ๑.๑ ลิตร จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๖,๐๐๐ บ. สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บ. สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๔๕,๐๐๐	๔๕๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๙๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๑,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐๐.๐๐</b>		

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	<b>๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน</b> - ไม่มีการจัดงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	<b>๖.๒ แผนงานการศึกษา</b> - ไม่มีการจัดงบประมาณดำเนินการตามแผน								

๗. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป กล้องถ่ายภาพ แบบพกพา ความละเอียด ๑๒ ล้านพิกเซล จอ LCD จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เพิ่มเติม ณ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>		
	๗.๒ แผนงานการศึกษา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

๘. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๘.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

๙. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๙.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	๙.๒ แผนงานการศึกษา เครื่องกรองน้ำจำนวน ๓ เครื่อง	ศพด.ไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพรำ	กองการศึกษา เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑-มี.ค.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๑				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๑๐.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

๑๑. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๑๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

๑๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๑๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๗,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ Pc สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๓๔,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด๘๐๐VA (ข้อ ๖๒) เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๔	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) (ข้อ ๔๔) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒,๖๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๙๘.๔๘	ดำเนินการแล้ว	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ข้อ ๕๒) เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองคลัง	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	ดำเนินการแล้ว	
๖	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๔๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๙๘.๔๘	ดำเนินการแล้ว	
๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด๘๐๐VA (ข้อ ๖๒) เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๘๕,๐๐๐.๐๐ ไอออนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที่) จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๖๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๗,๘๐๐.๐๐ ไอออนเพิ่ม ๒,๑๐๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๙๘.๕๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๐	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บ.	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๑๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐ ไอออนเพิ่ม ๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	ดำเนินการแล้ว	
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ Pc สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (ไอออนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑๒</b>				<b>๒๖๕,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๒๖๓,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๕๓</b>		
๑	<b>๑๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน</b> จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๓,๗๐๐.๐๐ ไอออนเพิ่ม ๘๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๑๐,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>		

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	<b>๑๒.๓ แผนงานการศึกษา</b> เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	ศพด. Itเฉลิมพระ เกียรติฯ บ้านด้ามพร้าว	กองการศึกษา	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๙,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๔๗</b>		
	<b>๑๒.๔ แผนงานสาธารณสุข</b> - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
๑	<b>๑๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๗,๕๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐.๐๐	๗,๙๕๐.๐๐	๙๙.๓๘	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด - ๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
๓	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บ. สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองช่าง เพิ่มเติม ณ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๒๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๓,๘๕๐.๐๐</b>	<b>๙๙.๓๘</b>		
๑	<b>๑๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์</b> เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHZ จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ณ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๗,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	ดำเนินการแล้ว	



ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ....)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๒	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊คมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑.๐ GHz จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	ดำเนินการแล้ว	
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ๑๘ หน้า/นาที จำนวน ๒ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๕,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๔๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๙๘.๔๘	ดำเนินการแล้ว	
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม เพิ่มเติม ฉ.๑/๖๕	๑ ม.ค.๖๖ - ๓๐-มิ.ย.-๖๖	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	
รวม	๔				๔๘,๑๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๓๙๗.๔๖		

๑๓. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
๑	๑๓.๑ แผนงานการศึกษา เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด	ศพด.บ้านขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.-๖๖	๑๕๖,๕๐๐	๑๔๐,๕๘๐.๐๐	๘๙.๘๓	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๑๕๖,๕๐๐</b>	<b>๑๔๐,๕๘๐.๐๐</b>	<b>๘๙.๘๓</b>		

๑๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ลำดับที่	รายละเอียด	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี ระบุ...)
					อนุมัติ	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ		
	๑๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๑๔.๒ แผนงานการศึกษา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								
	๑๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการตามแผน								

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๒๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๓๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๕๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๓๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๓.๙๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๔
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๕๗
๓.๓ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๔๓
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๔๓
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๔๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๒๙
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๑๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๔๓
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๑๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘.๒๘

๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๘.๒๘ ๔.๕๓
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๔.๕๓
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๕
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(brainstorming)	(๕)	๔.๖๔
	๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๔๓
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔.๔๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๔๓
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๔๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๒.๓๖ ๔.๕๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๖
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓.๙๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๔
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๕๗

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๔๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๔๓
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๔๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๒๙
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๑๔
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๔๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒หรือฉบับที่๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๑๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๘.๒๙</b>

๒.สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๒๑
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๖.๙๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๗
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๑.๑๔
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๗๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๒๙
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๖๔
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๖๔
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๓.๕๐
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๗๑
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๖๔
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๗.๔๓</b>

๒.๒ ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘.๕๗ ๔.๒๙
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนาเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๘.๕๗ ๔.๔๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๑๔
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ ๓.๙๓



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ(ต่อ)	๒)การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๐๗
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๒๑
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๖.๙๓ ๔.๔๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๖๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๕๗
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่า เป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๒๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถ วัด ได้ (measurable) ใช้ บ อ ก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๑.๑๔ ๔.๗๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๒๙
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๔
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓.๕๐
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๑
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๗.๔๓</b>

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลขามใหญ่ สรุปรวมในทุกด้านได้ผลเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ คือสูงกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งก็ถือว่าการดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน

### ๓.ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ในการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาอุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### ปัญหา และอุปสรรค

(๑) จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออกจากสายพันธุ์ซิก้า

(๒) ปัญหาสุนัขจรจัดในหมู่บ้านมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการควบคุมจำนวนสัตว์ เช่น การทำหมัน ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดได้

(๓) การขุดลอกคูคลองภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกเส้นทาง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ

**ข้อเสนอแนะ**

(๑) ควรตั้งโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมโรคเพิ่มขึ้น เช่น การจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV เป็นต้น

(๒) ประสานกับปศุสัตว์อำเภอเพื่อจัดทำโครงการทำหมันสุนัข และแมว และควรรหาสถานที่เพื่อจัดทำสถานที่กักสุนัข และแมวจรจัด

(๓) ควรประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เช่น ขอยืมตัวนักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากจิตอาสาด้วย

(๔) สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปจะ ทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการ

ภาคผนวก





คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่  
ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ ที่ ๒๒๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก นายนิพนธ์ ร่องทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการฯ จึงมีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๒. นายพิทักษ์ บุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๓. นายธงชัย วงศ์กาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๔. นางพิสมัย เขียวอ่อน	ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ม.๙	กรรมการ
๕. นายติลก กรุงศรี	ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ม.๘	กรรมการ
๖. นายชัชชาย เพชรพิมพ์	ผอ.รพ.สต.ด้ามพร้า	กรรมการ
๗. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี	กรรมการ
๘. นายศักดิ์ดา ดวงศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ(ผอ.รพ.สต.หัวตุน)	กรรมการ
๙. นางรัชภรณ์ นิธิชุดิเดชา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายจตุพงศ์ พรหมแก้ว	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. นางจริญญา นวลอินทร์	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



( นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลชามใหญ่





คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่

ที่ ๒๑๙๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

๑. นางรัชภรณ์ นิธิชุตติเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

( นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ )  
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่