

รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลขามใหญ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๑. ด้านกายภาพ	๗
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง	๘
๓. ประชากร	๙
๔. สภาพทางสังคม	๙
๕. ระบบบริการพื้นฐาน	๑๑
๖. ระบบเศรษฐกิจ	๑๒
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๑๔
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๖
๙. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๑๖
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค	๑๗
๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลขามใหญ่	๒๙
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๓๕
ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๒
๒. แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐
๓. แบบรายงานกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๔
ส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๖
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒๐
๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๒๖
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่	
๒. คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ ๒๑๙๘/๒๕๖๖ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่	
๓. ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่ที่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลขามใหญ่จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การ

ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

(๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้
- ๓) เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลขามใหญ่
- ๕) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
- ๖) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

(๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



(๔) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยการติดตามประเมินผลรายโครงการ ด้วยการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

(๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการดำเนินงานนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไม่ดำเนินการ

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมาของตำบลขามใหญ่

บ้านขามใหญ่ เป็นบ้านที่ก่อตั้งมาพร้อม ๆ กันกับเมืองอุบลราชธานี ประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว ท้าวทิตพรหม ท้าวคำผิง พระวอพระตา ย้ายมาจากหนองบัวลำภู ได้มาตากถางป่าสร้างบ้านเรือนอยู่ที่ดอนมดแดง บริเวณห้วยแจระแม มาอยู่อีกประมาณ ๓ ปี มีคนกลุ่มหนึ่งมาจากเมืองจำวางประเทศจีน ชื่อว่า ท้าวบาด ท้าวหมาแพง ท้าวขอม ได้มาตากถางป่าปลูกถั่ว ปลูกแตงและปลูกหม่อนอยู่แถวดอนแก้ว บ้านท่าบ่อทุกวันนี้ ต่อมา ท้าวทิตพรหม ย้ายมาจากดอนมดแดง สามท้าวจึงย้ายจากดอนแก้วไปสร้างบ้านหัวเรือ เมื่อปี ๒๓๒๗ รวมถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๕) ได้ ๒๓๘ ปีเศษ

ตามคำบอกเล่าว่าบ้านขามใหญ่ ตั้งหลังบ้านหัวเรืออยู่ ๓ ปี ประมาณปี ๒๓๓๐ มีท้าวหล้าน้อย ท้าวทิตขุนเป็นบริวารของท้าวท้าว ท้าวหมาแพงแยกมาทางป่าดงเมือง (ปัจจุบันอยู่บริเวณแถบขนส่งแห่งที่สอง รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง) มาปลูกถั่ว ปลูกข้าวและปลูกปอตามคนโบราณสมัยนั้น ท้าวทิตพรหม ท้าวคำผิง ย้ายไปตั้งบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำมูลเมืองอุบลราชธานีจนถึงทุกวันนี้

ท้าวหล้าน้อย ท้าวทิตขุนไม่ไปจึงได้ตากถางป่าในบ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑ เมื่อปี ๒๓๓๐ ได้พากันปลูกบ้าน ปลูกเรือนตั้งหลักแหล่ง ประกอบอาชีพ ทำสวน ปลูกหม่อน ปลูกฝ้าย ปลูกปอและปลูกข้าวตามไร่ เพื่อประทังชีวิตในครอบครัว เพราะในช่วงเวลานั้นยังไม่มีนา อยู่กันมาประมาณ ๓๐ ปี เศษ ก็มีบ้านเรือนประมาณ ๔๐ ครัวเรือน จึงได้พร้อมกันตั้งชื่อว่า “บ้านขามใหญ่”

เมื่อปี ๒๔๑๐ ได้เกิดโรคระบาดชื่อว่า “บักงามป่า” หรือโรคฝีดาษ (ปัจจุบัน) มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก (มีเรื่องเล่าว่า) “เมื่อเกิดโรคนี้ระบาดมีคนตายอยู่ในบ้านใคร บ้านใกล้เรือนเคียงก็จะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวในงานศพเลย นอกจากญาติที่สนิทเท่านั้น โลงศพสมัยนั้นยังไม่มี ชาวบ้านเขาใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ โดยใช้มีดสับออกเป็นแผ่นแบน ๆ แล้วนำไปห่อศพเพื่อนำศพไปฝัง ชาวบ้านกลัวมากพากันแตกตื่น บ้างก็ได้แยกย้ายไปอาศัยอยู่ถิ่นอื่น เช่น ไปบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า ส่วนบ้านหัวคำเมื่อได้แยกย้ายไปแล้วมีพระรูปหนึ่งชื่อว่า ญาณานุสข ได้ชักชวนชาวบ้านให้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่แห่งนั้นจนบัดนี้

(๑) ด้านกายภาพ

๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลขามใหญ่เป็น ๑ ใน ๑๑ ตำบลในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ใกล้เคียง ๔ ส่วน คือ ตำบลหัวเรือ, ตำบลชีเหล็ก, เทศบาลนครอุบล, เทศบาลตำบลอุบล, ตำบลไร่น้อย, ตำบลแจระแม และตำบลหนองขอน ดังนี้

ทิศเหนือ	จรด	ตำบลหัวเรือ และตำบลชีเหล็ก
ทิศใต้	จรด	เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลตำบลอุบล
ทิศตะวันออก	จรด	ตำบลไร่น้อย
ทิศตะวันตก	จรด	ตำบลแจระแม และตำบลหนองขอน

โดยตำบลขามใหญ่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร

๒) **ลักษณะภูมิประเทศ** ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม

๓) **ลักษณะภูมิอากาศ** ภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศร้อน ในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

๔) **ลักษณะของดิน** ดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

๑) **เขตการปกครอง** เทศบาลตำบลขามใหญ่ แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๒๖ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๕๘ ตารางกิโลเมตร โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ ลงวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขามใหญ่ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่บางส่วน จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่

๑. หมู่ที่ ๓ บ้านก้านเหลือง
๒. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองปลาปาก
๓. หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ
๔. หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอนกลาง

หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ทั้งหมด จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน ได้แก่

- | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| ๑. หมู่ที่ ๑ | บ้านขามใหญ่ | ๑๔. หมู่ที่ ๑๗ | บ้านหนองมะเขือ |
| ๒. หมู่ที่ ๒ | บ้านหนองเค็ง | ๑๕. หมู่ที่ ๑๘ | บ้านนาอุดม |
| ๓. หมู่ที่ ๔ | บ้านด้ามพร้า | ๑๖. หมู่ที่ ๒๐ | บ้านดอนแค |
| ๔. หมู่ที่ ๕ | บ้านห้วยคุ่ม | ๑๗. หมู่ที่ ๒๑ | บ้านหัวดอน |
| ๕. หมู่ที่ ๖ | บ้านดอนแค | ๑๘. หมู่ที่ ๒๒ | บ้านโชคเมือง |
| ๖. หมู่ที่ ๗ | บ้านหนองมะนาว | ๑๙. หมู่ที่ ๒๓ | บ้านวนารมย์ |
| ๗. หมู่ที่ ๘ | บ้านหัวคำ | ๒๐. หมู่ที่ ๒๔ | บ้านดงคำอ้อ |
| ๘. หมู่ที่ ๙ | บ้านหนองหว้า | ๒๑. หมู่ที่ ๒๕ | บ้านดอนกลาง |
| ๙. หมู่ที่ ๑๐ | บ้านขามลุ่ม | ๒๒. หมู่ที่ ๒๖ | บ้านห้วยคุ่ม |
| ๑๐. หมู่ที่ ๑๒ | บ้านดอนยุง | | |
| ๑๑. หมู่ที่ ๑๓ | บ้านหนองบัว | | |
| ๑๒. หมู่ที่ ๑๔ | บ้านหนองไผ่ | | |
| ๑๓. หมู่ที่ ๑๖ | บ้านนาคูน้อย | | |

๒) การเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ครั้งล่าสุด ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

- | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| - ผู้มีสิทธิทั้งหมด | จำนวน ๓๐,๑๓๖ คน | คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ % |
| - ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด | จำนวน ๒๑,๓๓๕ คน | คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ % |
| - บัตรเสีย | จำนวน ๖๒๐ บัตร | คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๑ % |
| - บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด | จำนวน ๑,๙๑๙ บัตร | คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔ % |

ตารางการใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

นายกเทศมนตรี	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	การใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน							
		ผู้มาใช้สิทธิ		บัตรดี		บัตรเสีย		บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เขตที่ ๑	๑๕,๐๖๕	๑๐,๓๗๓	๖๘.๘๕	๙,๓๕๕	๙๐.๑๙	๓๐๔	๒.๙๓	๗๑๔	๖.๘๘
เขตที่ ๒	๑๕,๐๗๑	๑๐,๙๖๒	๗๒.๗๔	๑๐,๐๐๗	๙๑.๒๙	๓๑๖	๒.๘๘	๖๓๙	๕.๘๓
รวม	๓๐,๑๓๖	๒๑,๓๓๕	๗๐.๘๐	๑๙,๓๖๒	๙๐.๗๕	๖๒๐	๒.๙๑	๑,๓๕๓	๖.๓๔

(๓) ประชากร

เทศบาลตำบลขามใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๕๕๗ คน ชาย ๑๙,๖๔๗ หญิง ๒๑,๙๑๐ คน จำนวน ๒๒,๖๖๔ ครัวเรือน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร ๗๑๗ คน/ตารางกิโลเมตร

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗)

(๔) สภาพทางสังคม

๑) การศึกษา

ในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนลักษณะพิเศษ จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน ๒ แห่ง

การจัดการศึกษา เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้ดำเนินการตามภารกิจด้านการถ่ายโอน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ซึ่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ได้จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) ประกอบด้วยสถานศึกษา จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด้ามพรว้า ม.๔
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ม.๙
๓. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ม.๙
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขามใหญ่ ม.๑๐
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี ม.๗

- ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำ ม.๘
- ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนยุง ม.๑๒
- ๘. โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

โรงเรียนลักษณะพิเศษ จำนวน ๒ แห่ง

- ๑. โรงเรียนอุบลปัญญาคุณ
- ๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ แห่ง

- ๑. ร.ร.บ้านขามใหญ่
- ๒. ร.ร.บ้านด้ามพร้าว
- ๓. ร.ร.ประชาสามัคคี
- ๔. ร.ร.บ้านหัวคำ
- ๕. ร.ร.บ้านหนองหว้า
- ๖. ร.ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
- ๗. ร.ร.บ้านนาคูณ
- ๘. ร.ร.บ้านหนองปลาปาก

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

- ๑. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ที่มา : กองการศึกษา

- ๒) **สาธารณสุข** เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
๑. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขามใหญ่
 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวคูณ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคูณ หมู่ที่ ๒๑, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้ามพร้าว ตั้งอยู่ที่บ้านด้ามพร้าว หมู่ที่ ๔ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านหัวคำ ซึ่งได้ให้บริการในเขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง
 ๓. โรงพยาบาลชีวามินตรา ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ ซอยนิภาพร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่
 ๔. คลินิกรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๑๒ แห่ง
 ๕. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๑๔ แห่ง
 ๖. สถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลตำบลขามใหญ่นำไปกำจัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีปริมาณเฉลี่ย ๗๖๐ ตัน/เดือน คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย ๒๕ ตัน ต่อวัน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๗)

๓) อาชญากรรม ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อย

๔) ยาเสพติด ในพื้นที่มีแหล่งยาเสพติดในพื้นที่อยู่บ้างเล็กน้อย

๕) การสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่จะมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์โดยเทศบาล ตำบลขามใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขามใหญ่

ในเขตพื้นที่มี ผู้สูงอายุ จำนวน ๕,๖๐๐ คน ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๒๙๓ คน
 คนพิการ จำนวน ๘๗๒ คน ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๘๗๒ คน
 ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๓๙ คน ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จำนวน ๓๙ คน

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕)

๕) ระบบบริการพื้นฐาน

๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)

ถนนทางหลวงจังหวัด มีทั้งสิ้น ๔ สาย

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนเลี่ยงเมือง)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนแจ้งสนิท)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (ถนนชยางกูร)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ (ถนนอุบล – ตระการ)

ทางหลวงท้องถิ่นประเภทลาดยางแอสฟัลท์ติก มีทั้งสิ้น ๘๔ สาย ครอบคลุมแหล่งชุมชนทุกพื้นที่ใน

ตำบล หมู่บ้าน

ทางหลวงท้องถิ่นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก มีทั้งสิ้น ๒๒๕ สาย กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ

๒) การไฟฟ้า มีสำนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนในตำบลขามใหญ่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน

๓) การประปา มีการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ บ้านนารมย์ หมู่ ๒๓ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนในเขตตำบลขามใหญ่ ที่รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นบางส่วนคือ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๕,๑๘,๑๙,๒๐,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖ และไม่ได้ใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ได้รับการบริการประปาหมู่บ้าน คือ ๒,๗,๘,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗,๒๑,๒๒

๔) โทรศัพท์ การสื่อสารทางโทรศัพท์แบบสายที่ติดตั้งตามหมู่บ้านไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการผลิตโทรศัพท์แบบไร้สาย ซึ่งสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่โทรศัพท์แบบสายยังคงใช้ตามสถานที่ราชการและตามจุดสำคัญต่าง ๆ

๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีที่ทำการไปรษณีย์ สาขานารมย์ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ บ้านก้านเหลือง หมู่ ๓ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : กองช่าง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

(๖) ระบบเศรษฐกิจ

๑) การเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นดังนี้

๑. ปลูกข้าว จำนวน ๑,๓๖๗ ครัวเรือน
๒. ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน ๖๐ ครัวเรือน
๓. ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔๐๐ ครัวเรือน

๒) การประมง ในพื้นที่ไม่มีการทำการประมง แต่มีการจับปลาในบ่อ หนอง คลอง บึง และเลี้ยงปลาในนาข้าว มาไว้สำหรับบริโภคเท่านั้น

๓) การปศุสัตว์ เทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท ในเขตชุมชนดั้งเดิม ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ จำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน และในพื้นที่มีฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกรของเอกชนรายใหญ่ ทำให้มีประชากรบางส่วนเลี้ยงสุกร เพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน

ที่มา : เกษตรกรอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๔) การบริการ ธุรกิจด้านการบริการ ประกอบด้วย

๑. ร้านค้า/มินิมาร์ท จำนวน ๓๐๖ ร้าน
๒. โรงแรม/อพาร์ทเมนต์/ห้องเช่า/รีสอร์ท จำนวน ๒๖ แห่ง
๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ แห่ง
๔. ผลิตน้ำดื่ม/น้ำแข็ง จำนวน ๗ แห่ง
๕. ด้ายยานยนต์ จำนวน ๙๒ แห่ง
๖. ตัด แต่งผม เสริมสวย จำนวน ๓๙ แห่ง
๗. นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน ๖ แห่ง
๘. รับซื้อของเก่า จำนวน ๘ แห่ง

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๕) การท่องเที่ยว

๑) แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๓ บ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมศิลปากรได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด เพื่อให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ในการขุดค้นจากหลักฐานโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย เช่น ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผากระป๋องสำริด ขวานเหล็ก และกลบข้าวจำนวนมาก แต่ไม่พบโครงกระดูกมนุษย์ จากหลักฐานดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ชุมชนบ้านก้านเหลืองเป็นชุมชนโบราณ สมัยทวารวดี หรืออยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลายที่มีการติดต่อกับสังคมสมัยประวัติศาสตร์ยุคต้นๆ ด้วย ซึ่งอายุไม่น่าจะต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ปี หรืออยู่ในช่วงอายุ ๒,๕๐๐-๒,๘๐๐ ปี มาแล้ว

๒) อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี หรือสวนสัตว์อุบล ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน บริเวณตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด ๑๒ กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน ๑๒,๑๔๗ ไร่ โดยวางรูปแบบของสวนสัตว์อุบลให้เป็น Jungle Park คือ การนำสวนสัตว์เข้ามาผสมผสานกับความสมบูรณ์ของป่าไม้ภายในพื้นที่ รวมถึงใช้การอนุรักษ์และหาประโยชน์จากสภาพผืนป่าแบบระมัดระวังและรอบคอบ ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพผืนป่าและลดการทำลายสภาพพื้นที่เดิมให้มากที่สุด อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ยังนับว่าเป็นอุทยานสัตว์ป่าแห่งเดียวของไทย ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีความสมบูรณ์แบบป่าโปร่งธรรมชาติ ส่วนจัดแสดงได้ออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมลื่นไปกับธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดแสดงสัตว์แบบในกรงเลี้ยง และปล่อยแบบธรรมชาติ

๓) สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วนเดิมมีชื่อว่าสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ดงฟ้าห่วน) ได้รับการจัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ลำดับที่ ๕ ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าทามริมห้วย แปลงปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และเรียนรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ บนพื้นที่ ๑,๕๖๓ ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้าห่วน ครอบคลุมพื้นที่ ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ และบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเข้าไปเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ หรือเข้าไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ได้ตามความเหมาะสม

๖) **อุตสาหกรรม** ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการขายปลีก อุตสาหกรรมประเภทการก่อสร้าง อุตสาหกรรมกิจการท่องเที่ยว รีสอร์ท เป็นต้น

ที่มา : สำนักปลัด (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๗) **การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ** ในพื้นที่มีร้านค้าอยู่เป็นจำนวนมากที่จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อทำกิจการ และมีเพิ่มขึ้นทุกปี ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนสูงสุด คือ ร้านขายของชำ สินค้าเบ็ดเตล็ด วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน ร้านจำหน่ายเครื่องเสียง อุปกรณ์แต่งรถ เป็นต้น

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีดังนี้

๑. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลขามใหญ่ หมู่ ๔
๒. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านด้ามพร้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง หมู่ ๔
๓. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ บ้านหนองหว้า หมู่ ๙
๔. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านนารมย์ หมู่ ๒๓
๕. กลุ่มเพาะเห็ด บ้านดอนกลาง หมู่ ๒๕

๖. กลุ่มอาชีพพนักงานนวดแผนไทยเทศบาลตำบลขามใหญ่

วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีดังนี้

๑. วิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงวัวขามใหญ่หมู่ ๑
๒. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ต.ขามใหญ่ หมู่ ๑
๓. วิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์ เจ้เล็ก หมู่ ๔
๔. วิสาหกิจชุมชนของดีเมืองอุบลราชธานี หมู่ ๔
๕. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรอุบลราชธานี หมู่ ๖
๖. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรขามใหญ่ หมู่ ๖
๗. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านธารารินทร์ขามใหญ่ หมู่ ๖
๘. วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูกลุ่มที่ ๖ หมู่ ๖
๙. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมะนาว หมู่ ๗ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากกล้วยเผือก มัน เผือก

เช่น กล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก

๑๐. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์ข้าวขามใหญ่ หมู่ ๙
๑๑. วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูกลุ่มที่ ๔ หมู่ ๑๒
๑๒. วิสาหกิจชุมชนมายโฮมอุบลราชธานี นวัตกรรมห้องเที่ยว ปลูกผักและสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ ๑๕
๑๓. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างอาชีพนาอุดม หมู่ ๑๙
๑๔. วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ โคขุน บ้านโชคเมือง หมู่ ๒๒
๑๕. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโชคเมือง หมู่ที่ ๒๒
๑๖. วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านนารมย์ หมู่ ๒๓
๑๗. วิสาหกิจชุมชนก.ก้องไท สมุนไพร หมู่ ๒๔
๑๘. วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กลุ่มที่ ๓

๘) **แรงงาน** ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านเกษตร และแรงงานที่รับจ้างเป็นรายวัน

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๑) **การนับถือศาสนา** ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ๑๗ แห่ง คือ

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. วัดบ้านขามเทิง | ตั้งอยู่บ้านขามใหญ่ หมู่ ๑ |
| ๒. วัดบ้านหนองเค็ง | ตั้งอยู่บ้านหนองเค็ง หมู่ ๒ |
| ๓. วัดบ้านก้านเหลือง | ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง หมู่ ๓ |
| ๔. ที่พักสงฆ์บ่อเกลือ | ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง หมู่ ๓ |
| ๕. ที่พักสงฆ์ป่าเขียวช่อม | ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง หมู่ ๓ |
| ๖. วัดบ้านด้ามพร้า | ตั้งอยู่บ้านด้ามพร้า หมู่ ๔ |
| ๗. วัดบ้านหนองมะนาว | ตั้งอยู่บ้านหนองมะนาว หมู่ ๗ |
| ๘. วัดป่าแสงธรรม | ตั้งอยู่บ้านหนองมะนาว หมู่ ๗ |
| ๙. วัดบ้านหัวคำ | ตั้งอยู่บ้านหัวคำ หมู่ ๘ |
| ๑๐. วัดบ้านหนองหว่า | ตั้งอยู่บ้านหนองหว่า หมู่ ๙ |
| ๑๑. วัดป่าขามใหญ่ | ตั้งอยู่บ้านขามใหญ่ หมู่ ๑๐ |
| ๑๒. วัดหนองปลาปาก | ตั้งอยู่บ้านหนองปลาปาก หมู่ ๑๑ |
| ๑๓. วัดดอนยุง | ตั้งอยู่บ้านดอนยุง หมู่ ๑๒ (ที่พักสงฆ์) |
| ๑๔. วัดเวฬุวนารมย์ | ตั้งอยู่บ้านนาคำ หมู่ ๑๕ (คณะธรรมยุติ) |
| ๑๕. วัดป่าดอนกลาง | ตั้งอยู่บ้านดอนกลาง หมู่ ๑๘ |
| ๑๖. วัดชัยรัตนอัมพะวัน | ตั้งอยู่บ้านนาอุดม หมู่ ๑๙ (ที่พักสงฆ์) |
| ๑๗. วัดป่าศรีโชคเมือง | ตั้งอยู่บ้านโชคเมือง หมู่ ๒๒ |

๒) **ประเพณีและงานประจำปี**

๑. งานวันลอยกระทง (พ.ย.)
๒. งานบุญกฐิน , ทอดผ้าป่า (ต.ค.-พ.ย.)
- ๓) งานบุญคุณลาน (ม.ค.)
๔. งานบุญข้าวจี (ก.พ.)

๕. งานบุญพะเหวด , วันมาฆบูชา (มี.ค.)
๖. งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (เม.ย.)
๗. เทศกาลมหาสงกรานต์ (เม.ย.)
๘. งานบุญเลี้ยงปู่ตา , บุญบั้งไฟ (พ.ค.)
๙. งานบุญเข้าวันพรรษา (ก.ค.)
- ๑๐.งานบุญข้าวประดับดิน , บุญข้าวสาก (ส.ค.)
- ๑๑.งานบุญออกพรรษา (ก.ย.)

ที่มา : กองการศึกษา (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

๑. ด้านหมอปราหมณ์ หรือหมอสูตร เป็นบุคคลที่เคารพนับถือของคนในชุมชน ทำหน้าที่ ประกอบพิธีพราหมณ์ ได้แก่ พิธีสะเดาะเคราะห์บูชารับโชค พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญคู่บ่าวสาว และพิธีในงานบุญประจำปีของหมู่บ้าน เช่น นายเชษฐवाल บุญออก, นายพิทักษ์ บุญเรือง, นายวิชัย แผงบุญ
๒. ด้านหมอยาสมุนไพรแผนโบราณ เป็นผู้มีความรู้เรื่องยาสมุนไพร เพื่อการศึกษากระดูกหัก แก้แพ้พิษสัตว์ พิษ โรคสัตว์เลี้ยง ปวดตามข้อ ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นไข้ ผิดสำแดง ไข้ป่า เช่น นายรัศมี จอมหงษ์
๓. ด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ คือ คุณพ่อสีดา สายเบา หมู่ ๙ บ้านหนองหว้า และนายสุพจน์ บุญทวี หมู่ ๒๒ บ้านโชคเมือง
๔. ด้านงานฝีมือ คือ นายบรรพจน์ กุลแก้ว หมู่ ๒๑ บ้านหัวดุน ศึกษาจากวิทยาลัยในวัง ช่างสิบหมู่ มีฝีมือในการทำกลองยาวจากไม้ขนุน กลึงไม้ กลึงเหล็ก
๕. ด้านการทำพานบายศรี ชั้นหมากเบ็ง คือ นางวาริ แผงบุญ หมู่ ๓ บ้านก้านเหลือง
๖. ด้านหมอลำกลอน คือ แม่อำนาจ แผงงาม ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ มีความรู้ความสามารถในการร้อง การรำ การแต่งกลอนรำ
๗. ด้านหนังบักต้อ (หนังประโมทัย) โรงเรียนประชาสามัคคี ได้นำการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้มาผสมผสานเข้ากับดนตรีพื้นบ้านอีสาน

๔) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

๑. ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง บ้านด้ามพร้าว หมู่ ๔ เช่น ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู
๒. ซออุ๊จิว บ้านนาคำ หมู่ ๑๕
๓. เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ เช่น ชั้นอเนกประสงค์ โต๊ะ เก้าอี้ บ้านนาคำ หมู่ ๑๕
๔. น้ำส้มควินไม้ บ้านหัวดุน หมู่ ๒๑
๕. ตะบองชี้ใต้ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๓ และ บ้านหนองมะเขือ หมู่ ๑๗

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษา (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

(๘) ทรัพยากรธรรมชาติ

๑) **น้ำ** มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย จำนวน ๕ แห่ง คือ ห้วยสิม จุดที่ ๑, ห้วยสิม จุดที่ ๒, ห้วยคุ่ม, ห้วยกอก จุดที่ ๑, ห้วยกอก จุดที่ ๒ บึง หนอง จำนวน ๒๐ แห่ง คือ หนองหัวลิง, หนองไผ่, หนองซอน, หนองก้านเหลือง, หนองบ่อเกลือ, หนองแฝก, หนองมะนาว, หนองหนาด, หนองหัวเสือ, หนองพุก, หนองคู, หนองบัว, หนองฝื่อ, หนองไผ่, หนองสระดำ, หนองแท่น, หนองเจ้าบ้าน, หนองเต่า, หนองแขวก, หนองพอก และมีร่องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง คือ ร่องมะนาว

๒) **ป่าไม้** ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ มีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงฟ้าห่วน หรือ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้งแบบอินโดจีน พรรณไม้เด่น เป็นพืชวงศ์ยางยา (Dipterocarpaceae) หลายชนิด ที่สำคัญและขึ้นหนาแน่น ได้แก่ ยางนา กระบาก เทียง กราด พะยอม และมีชนิดที่หายาก ๒ ชนิด คือ ตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii) และทะเลอก (Vatica philastreana)

๓) **ภูเขา** ในพื้นที่ตำบลขามใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา

๔) **ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** พื้นที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมลำห้วย ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ผสมตั้งรังบางส่วน ระดับความสูง ๑๓๐-๑๓๗ เมตร ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ พรรณไม้ในป่าดิบแล้งแบบอินโดจีน พรรณไม้เด่น เป็นพืชวงศ์ยางยา (Dipterocarpaceae) หลายชนิด ที่สำคัญและขึ้นหนาแน่น ได้แก่ ยางนา กระบาก เทียง กราด พะยอม และมีชนิดที่หายาก ๒ ชนิด คือ ตะเคียนใบใหญ่ (Hopea thorelii) และทะเลอก (Vatica philastreana) ซึ่งอยู่ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน)

ที่มา : สำนักงานหอพรรณไม้ , กองช่าง (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

(๙) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๑) **ข้อมูลด้านการเกษตร** ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ไม้ผล เป็นต้น

๒) **ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร** แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย จำนวน ๕ แห่ง คือ ห้วยสิม จุดที่ ๑, ห้วยสิม จุดที่ ๒, ห้วยคุ่ม, ห้วยกอก จุดที่ ๑, ห้วยกอก จุดที่ ๒ บึง หนอง จำนวน ๒๐ แห่ง คือ หนองหัวลิง, หนองไผ่, หนองซอน, หนองก้านเหลือง, หนองบ่อเกลือ, หนองแฝก, หนองมะนาว, หนองหนาด, หนองหัวเสือ, หนองพุก, หนองคู, หนองบัว, หนองฝื่อ, หนองไผ่, หนองสระดำ, หนองแท่น, หนองเจ้าบ้าน, หนองเต่า, หนองแขวก, หนองพอก และมีร่องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง คือ ร่องมะนาว

๓. **ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)** ประชาชนในเขตตำบลขามใหญ่ มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากการประปาส่วนภูมิภาค และจากประปาหมู่บ้าน รวมทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ห้วย ๕ แห่ง บึง หนอง ๒๐ แห่ง ร่องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

ที่มา : เกษตรอำเภอมืองอุบลราชธานี , กองช่าง (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคตินโยบายประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๑.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๒ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

๑.๔ การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

๑.๕ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

๑.๖ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑.๗ การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวตั้งสู่แนวนานมากขึ้น

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมการเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล

๒.๔ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

๒.๖ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาภพนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓.๑ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

๓.๒ การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

๓.๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

๓.๔ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

๓.๕ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๔.๑ สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

๔.๒ พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

๔.๓ มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

๔.๔ สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๕ พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ กลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

๕.๓ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๔ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๕.๕ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๕.๖ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

๖.๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

๖.๖ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

๖.๗ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

๖.๘ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน และพื้นที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการที่พึงประสงค์ การยกระดับผลผลิตประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการที่พึงประสงค์ การยกระดับผลผลิตประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการที่พึงประสงค์

๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย ๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง จากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสถานะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคม ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่ บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตน ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับ การประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ และการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้าพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสดังพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักของ การพัฒนา จำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ ชีตความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อกมลพิษ ควบคู่ไปกับ การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับ ของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

หมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

- หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

- หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

- หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
- หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

๓) แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

“เมื่อนำอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล”

คำนิยาม

วิสัยทัศน์	ความหมาย
เมืองน่าอยู่ทันสมัย	<ul style="list-style-type: none"> - เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เน้นขั้นพื้นฐาน คือ เชี่ยว สุขอาด ปลอดภัย รวมทั้งผลักดัน Smart City - เมืองสุขภาพ Wellness การเสริมสร้างให้คนอุบลมีสุขภาพดีทั่วหน้า <ul style="list-style-type: none"> ● ขับเคลื่อนให้อุบลฯ เป็นศูนย์กลางสุขภาพ Medical Hub เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน ● Wellness City คือ เมืองสุขภาพที่ดี ที่พักของคนรักสุขภาพ ที่มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบทุกโจทย์ของการดูแล รักษาฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน ● ส่งเสริมระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน ● ส่งเสริมพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ● การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง	<p>การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ส่งเสริมเทคโนโลยีภาคการเกษตร ● ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ● ส่งเสริมการตลาดสู่สากล มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ● ด้านเกษตรและอาหาร เน้นไปที่เกษตรปลอดภัย เกษตรเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งยกระดับให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ	<p>อุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ● สมุนไพรที่มีการวิจัยให้อุบลราชธานีมีแหล่งผลิตที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ● อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติในพื้นที่ ● เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งการผลิตภาคการเกษตร ● ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ● ส่งเสริมการแปรรูปบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน	<p>ด้านการค้าการลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การต่างประเทศ รวมถึง ความสัมพันธ์ การค้าชายแดน ตลอดจนสร้างศักยภาพในการค้าชายแดน ● โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนสะพานแม่น้ำโขงที่ปากแขง การเปิดด่านทางการค้าเพิ่ม (ลาว กัมพูชา) และคลังสินค้า ตลอดจนถ่านหิน ● การพิจารณาเศรษฐกิจฐานราก ● โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ● การส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยเหลือ SME ● การผลักดันเรื่องระเบียบเศรษฐกิจ เพื่อการค้าและการลงทุน ● การให้ความสำคัญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ● พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเชื่อมโยงพื้นที่ช่องเม็ก ● การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ● การเชื่อมโยงประเทศคู่ค้า ● พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและระบบพลังงานสะอาด ● ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล	<ul style="list-style-type: none"> ● การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ● การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ● การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ● การท่องเที่ยวทางน้ำ ● การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ● การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ ● การท่องเที่ยววิถีชุมชน ● การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	<p>ปรับประเด็นการพัฒนา</p> <p>ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน</p> <p>ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว</p> <p>ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>ประเด็นที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว</p> <p>ประเด็นที่ ๕ การส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ</p>
--	---

วัตถุประสงค์

๑. การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
๓. ระบบสาธารณสุขป้อนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๔. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิต บนพื้นฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๗. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้
๘. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วยเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจชีวภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ประโยชน์
๙. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด
๑๐. ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค
๑๑. เชื่อมโยงการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน + ๓ (ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น)
๑๒. ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพด้านการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
๑๓. ส่งเสริมการนำผลการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมาประยุกต์ใช้งานและยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน
๑๔. สร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดรวม

๑. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของระบบสาธารณสุขป้อนฐานที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๓. สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ ๒๕ ต่อปี
๔. มูลค่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๒ ต่อปี
๕. มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒ ต่อปี

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี
๗. จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน ๒,๕๐๐ ราย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ ๕ ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์

- ๑) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
- ๓) ระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
- ๔) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี (ของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาพยาบาลทั้งจังหวัด)
- ๒) ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
- ๓) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
- ๔) ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
- ๕) ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ๖) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๕
- ๗) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ต่อปี
- ๘) ร้อยละของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๕

แนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย
- ๒) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีหลักประกันทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ๓) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปลอดภัย และการระบายน้ำให้มีความทันสมัยและปลอดภัย
- ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
- ๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
- ๖) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ๗) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรในจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

วัตถุประสงค์

๑) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค

๒) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓

๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๒.๕

๒) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๔

๓) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔ ต่อปี

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

๒) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓) ยกกระตือรือร้นการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน

๔) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

๕) พัฒนาและยกระดับด้านการค้าชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ

ให้มีความยั่งยืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๕ ต่อปี ค่าเป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๒๕

๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๔ ต่อปี ค่าเป้าหมายรวม ๕ ปี ร้อยละ ๒๐

๓) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ แห่งต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี จำนวน ๑๐ แห่ง

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการให้บริการโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

๓) ยกกระตือรือร้นการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน

๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๕) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ

๗) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล วัตถุประสงค์

- ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร
- ๒) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ๓) พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

เป้าหมายและตัวชี้วัด

- ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๓ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๕
- ๒) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ ๓ ต่อปี
- ๓) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๔๐

แนวทางการพัฒนา

- ๑) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ๒) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
- ๓) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
- ๔) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๕) เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน วัตถุประสงค์

๑) พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์) และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

- ๒) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม
- ๓) พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ๔) สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด

- ๑) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ ๒๕ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๒๕
- ๒) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ ต่อปี เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๓๐
- ๓) จำนวนกิจกรรมเพื่อพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในพื้นที่ ประสบความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐
- ๔) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า
๒๕ ครั้งต่อปี
- ๕) จำนวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า
๕ ครั้งต่อปี

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ปลุกจิตสำนึกของคนในชาติเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๒) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และตามแนวชายแดน

๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ มีการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตย
๗. ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมระบบตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยภาคประชาชน
๙. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
๑๐. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๑. บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
๑๒. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการพาณิชย์กรรม
๑๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๔. จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
๑๕. อนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหม่
๓. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของท้องถิ่น
๔. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
๕. ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ
๖. ประชาชนมีความรู้ ปรัชญา อุดมการณ์ สิทธิและหน้าที่ ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย
๗. ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข้อมูล ทรัพยากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม และกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรภาคประชาชน

๙. ระบบการทำงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับชั้น
๑๑. ศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
๑๒. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุ่มอาชีพ ได้รับการส่งเสริมแบบครบวงจร (ความรู้ การผลิต การบริหาร การตลาด) ในการกำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
๑๓. ประชาชนมีองค์ความรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน
๑๔. ความเป็นระบบของข้อมูลพื้นที่เป็นสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ และการใช้สอยร่วมกันของประชาชน
๑๕. มีการจัดระบบการเรียนรู้ เผยแพร่ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ ๑ วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
- แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
- แนวทางที่ ๔ ขยายเขตการบริการไฟฟ้า ประปา รองรับการพัฒนาขยายตัวของชุมชน
- แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แนวทางที่ ๑ บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของทุกภาคส่วน
- แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและบูรณาการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการทำงานภาครัฐโดยประชาชน
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
- แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่นักท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๓ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของส่วนรวม
- แนวทางที่ ๔ สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
- แนวทางที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
- แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการกำจัดขยะและน้ำเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดมลภาวะ

แนวทางที่ ๔ จัดให้มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

แนวทางที่ ๓ จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

๑) วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลขามใหญ่ เป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“โครงสร้างพื้นฐานดี การศึกษาเด่น เน้นสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมสวัสดิการ”

พันธกิจ (MISSION)

๑. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ จัดการบริการสาธารณะ จัดให้มีการจัดทำผังเมือง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
๒. ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมและขั้นพื้นฐาน
๓. ป้องกันดูแลสุขภาพ และระวังโรคติดต่อ
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเสีย ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ
๗. ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณี
๘. ทำนุบำรุงทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๙. การบริหารและพัฒนาองค์กร
๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑๑. จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะที่พึงได้รับอย่างเสมอภาค
๒. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การประกอบอาชีพ และส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข
๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
๖. การปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

๒) ยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองที่ค่อนข้างมีความเจริญแล้ว มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะปฏิบัติงานในเมือง และมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตตำบล คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้การบริการอื่นและกำหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

ตามคำแถลงนโยบายของ นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยยึดหลัก

๑. ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง
๒. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นำไปเป็นกรอบแนวคิด และวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายและแผนงาน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะทำการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้มีความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
๓. ก่อสร้าง ขยายเขตการบริการประปา และจัดหาแหล่งน้ำทดแทน
๔. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จะสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้สามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางได้ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน และทำให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ
๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
๔. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างค่านิยมที่ดีต่อท้องถิ่น
๒. จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
๓. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้มีความทัดเทียมท้องถิ่นอื่น และเป็นมาตรฐานสากล
๔. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทุกช่วงวัย
๕. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
๖. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
๓. พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๔. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแวดล้อมชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จะสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
๒. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
๓. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) และใช้หลักธรรมาภิบาล
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

จะปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

๑. การถ่ายโอนภารกิจและการจัดการด้านการศึกษา
๒. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในเทศบาลตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
๔. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
๕. สร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

๓) เป้าประสงค์

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
๖. ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

๔) ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม

๕) ค่าเป้าหมาย

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาคได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และมีมีความสุข ได้มากกว่าร้อยละ ๖๐

๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุขได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
๕. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
๖. ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยได้มากกว่าร้อยละ ๖๐

๖) กลยุทธ์

๑. การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ การขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค การก่อสร้างและขยายเขตประปาบำบัด การบริการสาธารณสุขที่พึงได้รับ

๒. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

๓. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

๔. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) และใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

๖. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสียชีวิตยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข ส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning plan) ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ จึงสมควรกำหนดแนวทางเพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน

ตำบล และอำเภอให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดังนั้น เทศบาลตำบลขามใหญ่ มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองที่ค่อนข้างมีความเจริญแล้ว มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะปฏิบัติงานในเมือง และมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตตำบล คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต ให้การบริการอื่นและกำหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.
<p>๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</p> <p>(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</p> <p>(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล</p>
<p>๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</p> <p>(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ</p> <p>(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</p>			

โดยสรุป ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีความสอดคล้อง สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ กับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด สามารถเชื่อมโยง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านคุณภาพชีวิต, ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาด้านวัตถุและด้านสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาประเทศ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

๓.๑.๑ ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลขามใหญ่ร่วมกับคณะทำงานโครงการบูรณาการชุมชนระดับตำบล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการชุมชนระดับตำบล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา ๖ เรื่องด้วยกัน คือ

๑. ยาเสพติด
๒. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
๓. สุขภาพ
๔. อาชีพเกษตรกรรม ที่ดินทำกิน การว่างงาน
๕. การศึกษาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมและศาสนา
๖. สิทธิของผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี คนด้อยโอกาส กลุ่มเครือข่ายและสื่อชุมชน

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ำ เหนือราคาสูง ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามลำดับ โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”

๓.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย อุตรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย ควรเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้า แรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง

(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ควรเน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ แรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง

(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ดควรเน้นการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วม และขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

(๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง

๓.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลขามใหญ่

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ที่ใช้หลัก SWOT ดังนี้

(๑) จุดแข็ง (S : Strensth)

- ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างตัวเมืองไม่มาก
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๙ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- เทศบาลตำบลขามใหญ่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน

(๒) จุดอ่อน (W : Weakness)

- เป็นชุมชนใหม่มีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่น
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
- เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- บางส่วนเป็นชุมชนบ้านจัดสรร ขาดการให้ความร่วมมือกิจกรรมชุมชน
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
- ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นำลูกหลานไปศึกษา สถาบันการศึกษาในเมือง

(๓) โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดอุบลราชธานีสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- เทศบาลตำบลขามใหญ่ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละประมาณร้อยละ ๒๓

(๔) ข้อจำกัด (T : Threat)

- มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร
- ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน
- ด้านระเบียบกฎหมาย และการควบคุมของ สตง.

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ**

จากทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเมือง ชุมชน ระบบโลจิสติกส์และการสร้างความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศที่สอดคล้องกัน ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้เป็นไปได้ทางดังกล่าว จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

ตามการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคทั้งในแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงการประสานเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ด้วยระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

(๑) ศักยภาพและโอกาสที่สำคัญ

(๑.๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่ตั้งและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการค้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว และกัมพูชา

(๑.๒) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว จึงมีโอกาสในการพัฒนาการค้าชายชายแดนไทยลาวและไทยกัมพูชาโดยเฉพาะด่านมุกดาหาร และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวผานเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สหวันเขต เวียงจันทร์หลวงพระบาง เว นครวัต นครธม

(๑.๓) เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ไตแก ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และ ยางพารา

(๑.๔) โอกาสการพัฒนาพืชเกษตรไปสู่พืชพลังงาน โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลัง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสดังกล่าวข้างต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่สำคัญๆ ไตแก ปัญหาเรื่องดินและน้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาการศึกษาของบุคลากร

(๒) ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรเน้น

(๒.๑) การพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับภาค พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งโดยเน้นระบบรางเพื่อลดต้นทุนการผลิต

(๒.๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญหลักและเมืองชายแดนของภาค ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักในการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ

(๒.๓) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมรวมถึงเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ลดลง

(๒.๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น สามารถเป็นฐานในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๔

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตาม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย(บาท)	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ	๒๓๑	๒๒๓	๘๑,๘๘๒,๔๙๐.๐๐	๒๑๒	๗๘,๗๖๐,๓๕๐.๐๐	๙๕.๐๗
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑.๒ กลยุทธ์ การขยายไฟฟ้าและสาธารณะ	๑๑	๑	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๑	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๐	-	๐	-	-
๑.๓ กลยุทธ์ การก่อสร้างและขยายเขตประปา	๒	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๐	-	๐	-	-
๑.๔ กลยุทธ์ การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ	๒	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๐	-	๐	-	-
(๒) แผนงานการเกษตร	๒๔๙	๒๒๔	๘๒,๓๘๕,๒๙๐.๐๐	๒๑๓	๗๙,๒๕๓,๑๕๐.๐๐	๙๕.๐๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๒	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานการเกษตร	๒	๐	-	๐	-	-
๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม	๓	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ	๑	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย(บาท)	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕	๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๑๓,๘๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ	๙	๕	๙๐๘,๖๐๐.๐๐	๕	๘๗๙,๕๐๗.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	๓๙	๑๓	๑๕,๘๖๐,๘๖๗.๐๐	๑๒	๑๕,๐๖๗,๙๐๒.๔๕	๙๒.๓๑
(๑) แผนงานการศึกษา						
๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและอนามัย	๑๓	๘	๘๒๔,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕๔,๘๐๐.๐๐	๖๒.๕๐
(๑) แผนงานสาธารณสุข						
๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน	๒	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์						
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๓) แผนงานงบกลาง	๔	๓	๔๖,๑๒๕,๗๐๐.๐๐	๓	๔๕,๙๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๘๐	๓๕	๖๓,๙๖๙,๑๖๗.๐๐	๓๑	๖๒,๘๗๓,๘๑๙.๕๕	๘๘.๕๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม	๗	๕	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๒๑,๐๔๐.๐๐	๔๐.๐๐
(๑) แผนงานสาธารณสุข						
๔.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการ	๓	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
(๑) แผนงานสาธารณสุข						
๔.๓ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	๔	๒	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๗๕,๑๙๐.๐๐	๕๐.๐๐
(๑) แผนงานทะเลและชุมชน						
	๑๔	๘	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๐๙๓,๖๓๐.๐๐	๕๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม	๖	๖	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๓,๗๔๙.๐๐	๕๐.๐๐
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป						

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย(บาท)	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน	(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	-	๐	-	-
	(๓) แผนงานการรักษาสภาพและสงวน	๒	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
	๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาตามมาตรฐานสากล	๒๒	๑,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๗๓๓,๗๘๗.๐๐	๕๘.๓๓
	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	-	๐	-	-
	(๒) แผนงานการศึกษา	๑๔	-	๐	-	-
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๐	-	๐	-	
(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๐	-	๐	-	
(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕๕	๒๐	๒,๒๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๑	๑,๘๘๗,๕๓๖.๐๐	๕๕.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายของรัฐ						
๖.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ	๒๐	๓	๒,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๓	๒,๑๘๙,๕๒๗.๔๑	๑๐๐.๐๐
๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอัตราการป้องกันผู้กระทำความผิด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง	๑	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	-	-
๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ	๘	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๘,๗๔๐.๐๐	๖๖.๖๗
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข	๒	๐	-	๐	-	-
(๑) แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมหน่วยงานนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	๓๕	๙	๓,๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๙๔๘,๐๖๗.๔๑	๗๗.๗๘
(๑) แผนงานกลาง	๔๓	๒๓	๑๕๓,๐๐๙,๗๕๗.๐๐	๒๖	๑๔๘,๐๓๒,๒๐๒.๖๖	๘๙.๙๓
รวม						

(๑) แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)	
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขุดลอกคลอง, ร่องน้ำ, รางระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		✓	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ	
๒	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับจราจรสอบ สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๖๐,๐๐๐	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๕.๘๓	✓				
๓	จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล.สำหรับ ระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๖๑๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓				
๔	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเกรด รถบรรทุกน้ำ, รถขุดดินตะขาคา ฯลฯ เกรด บดอัดถนนและขุดดินภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		✓	เนื่องจากยังไม่ประสบ ปัญหาที่ต้องจ้างเหมา เครื่องจักรกลหนักเพื่อแก้ไข	
๕	จัดซื้อดิน ลูกกรังและหินคลุก สำหรับถม เสริมปรับปรุงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๘๓๓,๘๕๐	๑,๘๓๐,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ, รางระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล., ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กัก)	๙๙.๘๐	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๗	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ, รางระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม, ระบบระบายน้ำอื่นๆ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		ดำเนินการโดยไม่มี งบประมาณ	
๘	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๗๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กัก)	๙๖.๘๕	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๙	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กัก)	๙๙.๘๐	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำบาดาล สำนักงานและภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		เนื่องจากสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	
๑๑	ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐	๗๙๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กัก ๔๙๖,๕๐๐)	๙๙.๓๑	✓			
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๔ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	ขนาด ๐.๔๐x๔๕ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โนนหนองแคน บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๕๔,๙๐๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ยานยนต์ (ขอย้ายที่ดิน) บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๔x๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนองเอ็นอ้า บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๔๗๓,๕๐๐.๐๐	๙๗.๔๓	✓			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พอใหญ่ บ้านหนองเค็ง ม. ๒	ขนาด ๓.๘x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อยูงมา บ้านหนองเค็ง ม.๒	ขนาด ๓.๘x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๙,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓			
๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ศรีพรรัตน์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๔๖ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๘	✓			
๑๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยาไพบูลย์ บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๖๖,๑๐๐.๐๐	๔๕๕,๒๐๐.๐๐	๙๗.๖๖	✓			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.หัวคุ่ม ช.๔ บ้านหัวคุ่ม ม.๕	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๕๙,๓๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	✓			
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ตรงข้ามซอย ๑๓ บ้านหัวคุ่ม ม.๕	ขนาด ๓x๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๗๐๐.๐๐	๙๙.๓๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.แม่ฉลุย (ทิศใต้สนามกอล์ฟ) บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๓x๒๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๕๒,๕๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๑.๔๓	✓			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ช.๒๖ กับ ช.๒๗ บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๔x๓๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๗๗,๒๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๔	✓			
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. คสล.ดอนแค ช.๓ บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๐.๖๐x๑๗๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒๕ บ้านหนองมะนาว ม.๗	ขนาด ๔x๓๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๑๙,๖๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านยายกองคำ บ้านหัวคำ ม.๘	ขนาด ๔x๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๔๖	✓			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. ช.๑๒ (อีดต ผ้ำขาว) บ้านหนองหัว ม.๙	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๗๐,๙๐๐.๐๐	๔๗๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๒/๑ (ข้างบ้านลอน) บ้านหนองหัว ม.๙	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้ามหอพัก ดองหนึ่งโอบ บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ขนาด ๓x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๒.๗๙	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งสว่าง ช.๕ บ้านดอนยุง ม.๑๒	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๐๖,๑๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่ฉิม บ้านหนองบัว ม.๑๓	ขนาด ๔x๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๑๕,๑๐๐.๐๐	๒๑๕,๗๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช.ทุ่งคำจันโท- แม่บัวคำ บ้านหนองบัว ม.๑๓	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๕ (ผู้ใหญ่บ้านเก่า) บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๔x๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๓๖,๕๐๐.๐๐	๔๓๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ครูบงอร บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๓.๕x๔๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๙๗,๖๐๐.๐๐	๙๗,๒๐๐.๐๐	๙๙.๕๙	✓			
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เพียงศักดิ์ บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ขนาด ๔x๒๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๖๔,๑๐๐.๐๐	๖๒,๗๐๐.๐๐	๙๗.๘๒	✓			
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ใจรักดี บ้านนาตุน้อย ม.๑๖	ขนาด ๓x๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๓๘,๙๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านนาเสเปียง บ้านหนองมะเกลือ ม.๑๗	ขนาด ๓x๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๘๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๒,๖๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านอาจารย์ นิพนธ์ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๓x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๙๔,๘๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๘	✓		
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.อมรรัตน์ บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๔x๖๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๕๓,๔๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๔	✓		
๔๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า หมู่บ้านสิริภิมย์ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๖,๑๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	✓		
๔๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ดอนกลาง-นาตุณ (จุดเริ่ม ช.ธรรมสาร) บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๕๒ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๘,๓๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓		
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๙ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๓.๕๐x๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๖๓,๔๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๗	✓		
๔๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.บัวหลวง บ้านดอนแค ม.๒๐	ขนาด ๐.๔๐x๒๓๓ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	✓		
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองฝาย บ้านหัวตุณ ม.๒๑	ขนาด ๔x๓๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๕๒,๗๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓		
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๑ ส่วนแยกไป บ้านแสนกอ บ้านหัวตุณ ม.๒๑	ขนาด ๔x๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๔๑,๘๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๕/เคหะ บ้านนวมารมย์ ม.๒๓	ขนาด ๐.๖๐x๑๙๗ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๖๐๐.๐๐	๔๘๕,๙๐๐.๐๐	๙๘.๖๔	✓		
๔๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.๑๐ (ท้าย ช.๑๐) บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๕ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	✓		
๔๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ซอย หน้า รพสต.ดงพรา บ้านดงคำพรา ม.๔	ขนาด ๐.๖๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๔๙๕,๔๐๐.๐๐ (ก้อหนี้ผู้กัพ)	๙๙.๙๖	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.สวนสวรรค์ ช.๕ บ้านดอนมุง ม.๑๒	ขนาด ๔x๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๔๑,๑๐๐.๐๐	๒๔๐,๗๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓		
๕๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๙ บ้านนาคำ ม.๑๕	ขนาด ๐.๔๐x๑๐๖ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๑๓,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		ดำเนินการก่อสร้างแล้วใน งบประมาณเงินกู้ (กสท.)
๕๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หลังหมู่บ้านสวนบัว เชื่อม ช.อุ้วทันยา บ้านนาคำ ม.๑๕	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๔ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	✓		
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ข.ศาลากลางบ้าน บ้านนาตุน้อย ม.๑๖	ขนาด ๔x๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๖๗,๔๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	✓		
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๒๓ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๓.๕๐x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๙๘.๖๘	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.๗.๔ บ้านนาอุดม ม.๑๙	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๓๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๓๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		ดำเนินการก่อสร้างแล้วใน งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.๗.บ้านช่างพล บ้านดอนแค ม.๒๐	ขนาด ๔x๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๖๔,๓๐๐.๐๐ โอนลด ๑๖๔,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		เข้ากับชอย ๒๙ มิถุนายน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ขนาด ๕x๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๕๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ชยางกูร ๔๒ (ข้างห้างโลตัส) บ้านนวมารมย์ ม.๒๓	ขนาด ๐.๖๐x๗๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๖,๗๐๐.๐๐	๓๒๓,๘๐๐.๐๐	๙๙.๑๑	✓			
๕๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าเตหะ-คอนปู่ตา บ้านดอนกลาง ม.๒๕	ขนาด ๐.๖๐x๑๕๕ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๙๔	✓			
๕๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หน้า โรงเรียนบ้านนาดูน บ้านห้วยคึม ม.๒๖	ขนาด ๐.๖๐x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๕,๔๐๐.๐๐	๔๑๐,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก คสล.เส้นบ้านขามใหญ่ ไปบ้านหัวคว่ำ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๐.๖๐x๒๓๔ ม.	กองช่าง เฉพาะวางท่อ	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๗๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐ (ก่อนผู้กั้น)	๙๙.๘๖	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	
๖๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.เศรษฐี บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ขนาด ๐.๔๐x๒๓๔ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๓๙,๖๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓		
๖๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ดอนกลาง ๙ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๑,๒๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓		
๖๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ยาคูณ ประบางตา บ้านก้านเหลือง ม.๓	ขนาด ๐.๔๐x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓		
๖๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.อัครา (ซอยตรงข้าม รพ.สต.)บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓		
๖๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้ออุทัย บุญบัง ถึงบ้านฝรั่ง บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓		
๖๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ทรายขาว บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		
๖๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บุปผา(ทาศิริ) บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ยางยนต์ จำเป็น บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ดำเนินการก่อสร้างแล้วใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๖๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ยายไธ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖				
๗๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.วังบัวบาน บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๗๒ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๗,๒๐๐.๐๐	๒๐๖,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๗๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ทุ่งพัฒนา ตรังข้าม กคน.ขามใหญ่ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๗๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คุณเ็นตา บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๗๓	ก่อสร้างถนนคสล.จากแยก หลังวัดหนองเค็ง-ศพด.หัวคำ บ้านหนองเค็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๗๐,๑๐๐.๐๐	๓๖๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.สาระขัน บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๐.๘๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๘๖,๓๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			
๗๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๔	✓			
๗๖	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อเสริม บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	✓			
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่เขียน พันธุ์กว้าง บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่ บุญคง บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อใหญ่หอม บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่คำ บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๘,๗๐๐.๐๐	๒๕๘,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.ช.พ่อทอง บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๘,๒๐๐.๐๐	๒๒๗,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.แม่ญี่ตรี บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๐,๓๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			
๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองหัวลิง บ้านหนองเต็ง ม.๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๘๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.บ้านยกแอส บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๗๘ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๐๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	✓			
๘๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๖	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ข.แก้ว ค่าอจ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๔๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	✓			
๘๗	ก่อสร้างถนนคสล.ข.บุญมา ศรีกุลวงศ์ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๘๘	ก่อสร้างถนนคสล.ข.จิตรา ศรีกุลวงศ์(ขยายพื้น) บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล.ข.ยายอุดม ๒ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๕,๓๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๙๐	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ข้างรีศรีทองน้อยพองใจ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๔,๓๐๐.๐๐	๔๙๔,๑๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๙๖	✓	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๙๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.ยายโสม ศรีงาม บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ท่อขนาด ๐.๓๐x๔๓ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๖,๒๐๐.๐๐	๘๖,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ขยายคูม ๑ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.ข.ศรีพิทักษ์ ๑.๔ (ข.ป่ายาง) บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๕๔	ก่อสร้างถนนคสล.ปากทางถ.ชยางกูร (ตรงข้ามวัดด้ามพร้าว) - บ.หัวดุน ทางเข้าบ้านหัวดุน บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๖x๑๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๕๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ข.วิจิตรเชื้อ บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๑๑๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๒๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๕๖	ก่อสร้างถนนคสล.ข.สุใจ บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๑๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			
๕๗	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ประจักษ์ บ้านด้ามพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๖,๑๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เกรสวิ (บ้านอติตเกษตร) บ้านดัมพรั้า ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๖,๔๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๙๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ประชาร่วมใจ บ้านดัมพรั้า ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๔,๒๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๐๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.จันทร์อุทิศ(ต่อโครงการเดิม) บ้านดัมพรั้า ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๖๗ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๑๐๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พรพรรณ บ้านดัมพรั้า ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๗๕๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	✓			
๑๐๒	ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางศาลากลางบ้าน บ้านห้วยคึม ม.๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๕๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๙	✓			
๑๐๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.๗.๑๒ บ้านห้วยคึม ม.๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๓ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๔	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ใหญ่ ๑ (ตอนแคว ๒๙) บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๒	✓			
๑๐๕	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ใหญ่ ๒ (ตอนแคว ๓๐) บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๘๐,๔๐๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	✓			
๑๐๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.๖ บ้านดอนแค ม.๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๓,๑๐๐.๐๐	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๐๗	ก่อสร้างถนนคสล.ข.บ้านพ้อหมอน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๖,๓๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๐๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ถนนเส้นใต้วัด บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๒๒ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๑๐๙	ก่อสร้างถนนคสล.เส้น คอ.คอ.ถึงขอย เกษตรสัมพันธ์ บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๑๐๐.๐๐	๔๗๘,๕๐๐.๐๐	๙๖.๖๕	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พอชัยชนะ- ศาลากลางบ้าน บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๑๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.คำเจริญ บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๗,๑๐๐.๐๐	๔๘๖,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.วงศ์โพน (ทุ่งเขือก) บ้านหนองมะนาว ม.๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๙๙.๗๐	✓			
๑๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หนองผักแว่น บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๗	✓			
๑๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ข้างร้านอาหาร แม่ถ้ำขุ่น บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หนูพัฒนา บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๓,๑๐๐.๐๐	๒๐๒,๗๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้อม บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๓๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหัวค้ำ บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๑๕๗ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๘๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๑๑๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านพ้อม-แม่วิง บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๘๔,๑๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๑๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านแม่เปียรพพรรณ ดงพระบาท บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๑,๘๐๐.๐๐	๒๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๑	✓			
๑๒๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.จากบ้านพ้อมไปถึง บ้านพ่อลักษณะ บ้านหัวค้ำ ม.๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๑๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หน้าศพ. บ้านหนองหัว (ถนนด้านติดวัดบ้านหนองหัว) บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๑๒๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๓๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๕๖ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๑๒๓	ก่อสร้างถนนคสล.หลังวัดบ้านหนองหัว บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๒๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๔๐.๐๐	๙๙.๓๐	✓			
๑๒๔	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านคูบัว บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๒๕	ก่อสร้างถนนคสล.๗.๑/๑ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๕,๒๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๑๒๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.หนองหัว๕-หน้าโรงเรียน บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๕๐x๑๗๗ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓			
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.ช.หนองหัว ๒๐ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ข.เจ๊กหินจอก บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๖,๑๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ข.๑๐๑ บ้านหนองหัว ม.๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๓๐	ก่อสร้างถนนคสล.ข.สุภาสาย บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๒๑๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๑๓๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ข.พ้ออินตา บ้านขามลุ่ม ม.๑๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๙๙๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๑๐	✓			
๑๓๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ปากซ.วัดหนองปลาปากถึงแยกอุบลเซอร์วิส บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๔ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๓๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ข.ต้นด (หน้าวัดหนองปลาปาก) บ.หนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๗๑ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.คิลบัวตุม ๑๔ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	✓			
๑๓๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.บ้านยายเล็ก ช.๑๐ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๑ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๖,๖๐๐.๐๐	๒๕๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๓๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๒๓ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๑ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๖,๖๐๐.๐๐	๒๕๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	✓			
๑๓๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๙ (หลังลาบบุญช่วย) บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโจ๊กเมืองทอง ระหว่างถนนคลังอาวุธ ไป บ้านนาค้า บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		ติดตั้งปลุกสร้างของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓๙	ก่อสร้างถนนคสล.ข้างบ้านตาแสง ศรีท่าหมุด บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๖๔	✓			
๑๔๐	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๖ (ช่วง๑) บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๑๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๔๑	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๓ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๘๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๔๒	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ค้ำดี บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๖	✓			
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายธารห้วยกอก ๘ บ้านดอนยุง ม.๑๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๑๔๔	ก่อสร้างถนนคสล.ข.แม่ต้อย บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๗๕,๘๐๐.๐๐	๔๗๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔๕	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ตัดี บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๔๖	ก่อสร้างบล็อคอคอนเวร์ตโรงหนองผือ บ้านหนองบัว ม.๑๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๒๑๐ ม. ถึ๑๒.๑๐ม. จำนวน๓ช่อง ยาว ๔.๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		นำท่วมบริเวณก่อสร้าง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างได้
๑๔๗	ก่อสร้างถนนคสล.ข.แม่ยั้ง บ้านหนองบัว ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	✓			
๑๔๘	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ไผ่งาม ๑ บ้านหนองบัว ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๕,๖๐๐.๐๐	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๔๙	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ธรรมสัตย์ ๒ บ้านหนองบัว ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๓,๖๐๐.๐๐	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๕๐	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ร่วมใจ บ้านหนองบัว ม.๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.หนองไผ่ ๒๑ บ้านหนองไผ่ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๗๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๕๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองไผ่ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑.๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓			
๑๕๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ ๑๓ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑.๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๗๘๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
๑๕๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หลังวัดบ้านนาคำ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๕๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓			
๑๕๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ๑๖ (หลังวัดบ้านนาคำ) บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑.๓๙ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๕๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.นาคำ ๒๓ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑.๓๙ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๗,๒๐๐.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสล.ช.๑๐ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๐.๖๘ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๕๘	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๗ บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๑๕๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.เยื้อง ชนาตุน (ช่วง ๑)บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๖๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ไปหมู่บ้าน ท.อ. บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๓๕๖,๙๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๖๑	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๕ บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๓	✓			
๑๖๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑๒ บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๒๖๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.คุ้มชั้นอาสา บ้านนาตุน้อย ม.๑๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๑๖๔	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บัวศรี บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๖๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.บ้านพ่อแอด-สะพาน บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๓๔ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๖,๑๐๐.๐๐	๔๘๕,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๖๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.สุขสมบูรณ์ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๖,๒๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๕	✓			
๑๖๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.พ่อใหญ่เชื่อม(การกล้า) บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ช.๕ บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๔๕,๓๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.ตอนกลาง ๙ บ้านตอนกลาง ม.๑๘ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๙๓ ม. และขนาด ๕x๕๕.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๓๒,๘๐๐.๐๐	๔๓๒,๑๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๔	✓	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๗๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.นานาชาติ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๗๓,๕๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓			
๑๗๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.๒ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๕๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๕,๔๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๕	✓			
๑๗๒	ก่อสร้างถนนคสล.จากช.๔-หน้าหมู่บ้านสุวิภา บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๗,๒๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๑๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยก ช.๑๙- ท้ายช.๑๙ บ้านนาอุดม ม.๑๙ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๕x๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๗๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หน้าโรงเรียนบ้านดอนแค บ้านดอนแค ม.๒๐ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๕๐x๑๘๘ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสล.ช.๕ บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๑๙๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๗๖	ก่อสร้างถนนคสล.ช.หัวตุน ๘ บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๖๐๐.๐๐	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๗๗	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๖ ส่วนแยกไปทางชาวบ้านแมน บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านแม่จันทร์ บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๔๙.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๘,๒๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			
๑๗๙	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๖ส่วนแยกไปทางซ้าย บ้านพ่อเที่ยง บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๘๐	ก่อสร้างถนนคสล.ช.บ้านยายตุน ธรรมศักดิ์ บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๘,๖๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สามแยกถนนห้วยคุ่ม - ดงฟ้าหวน- ศาลากลางบ้าน บ้านหัวตุน ม.๒๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๒๒,๑๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๘๒	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๑๘๓	ก่อสร้างถนนคสล.ช.๑๒ บ้านโชคเมือง ม.๒๒ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๘๔	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ลูต้ำ แยก ๑ บ้านวารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๓๐๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๘๕	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ข.สุรินทร์ บ้านวารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓.๕๐x๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๔๖ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๗	✓			
๑๘๖	ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ข.แม่เนียม บ้านวารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อขนาด ๐.๔๐x๓๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๔,๔๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.แฮปปี้โฮมที่ บ้านวารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๓ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๔๑,๒๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
๑๘๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ผ่านหมู่บ้านจิวาญ ไปลงคลองนาคาวาย บ้านวารมย์ ม.๒๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๑.๐๐x๘๘ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			
๑๘๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.๗.๑ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๓๙ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๒	✓			
๑๙๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.๗สี่แยก ช.๕ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๐	✓			
๑๙๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.๗.๘ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๒,๗๐๐.๐๐	๔๘๑,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๙	✓			
๑๙๒	ก่อสร้างถนนคสล.หลังดอนปู่ตา เชื่อมตอมกกลางตำบลพรา บ้านดงกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙๓	ก่อสร้างถนนคสล.ข.รวมจิตร บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๒๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		✓	ไม่สามารถตรวจสอบ แนวเขตที่ดินได้
๑๙๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ดอนปู่ตา บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๘๐x๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๙๕	ก่อสร้างถนนคสล.ข.มหาโชค บ้านห้วยคึม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๒๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๑๙๖	ก่อสร้างถนนคสล.ข.๘ บ้านห้วยคึม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๓x๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๑๙๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๑๖ บ้านห้วยคึม ม.๒๖ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖๐x๑๗๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๔๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๙๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนแม่สี ช่วงระหว่าง ช.นาคำ ๖ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔๐x๑๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙๙	ก่อสร้างระบบประปาหนองพนา (จ่ายขาดสะสม)	ระบบประปาหนองพนา บ้านหัวค้ำ ม.๘	กองช่าง	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๕๐๐.๐๐	๙๐.๒๕	✓			
๒๐๐	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยวังบัวบาน บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เอนตังจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๓x๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๔,๗๐๐.๐๐	๖๔,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๐๑	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยสุขใจ บ้านหนองหัว ม.๙ (เอนตังจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๓.๕x๖๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๒๐๒	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยหลอวีรัตน์ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เอนตังจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๕x๑๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	๙๘.๖๐	✓			
๒๐๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ขวังบัวบาน (ด้านทิศตะวันตก) บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เอนตังจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๔x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๙,๗๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๒๐๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารห้วยกอ ก ๗ บ้านดอนยูง ม.๑๒ (เอนตังจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๔x๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๘๐๐.๐๐ (กัณฑ์ผูกพัน)	๙๙.๘๘	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ภายในหมู่บ้านปิ่นตอกแก้ว บ้านดอนกลาง ม.๑๘ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๔x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๖๔,๗๐๐.๐๐	๓๖๔,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๕	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ซอยหมีอวีร์ตัน บ้านขามใหญ่ ม.๑ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐๗	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ขยายคูณ๓ บ้านก้านเหลือง ม.๓ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อ ๐.๔ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๑,๓๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐๘	ปรับปรุงถนนคสล.ขอยเงินทรัพย์สินขาม บ้านต้นพร้าว ม.๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๒	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๐๙	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ปากซอยหมู่ที่ ๑๔ (ตรงข้ามศูนย์เบเนดิก) บ้านหนองไม้ ๑๔ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๖x๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อ ๐.๖ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๔๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๑	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ขอยนาคำ ๑๔(อู่พันยก) บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๔x๒๑๐ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ขอยหลังวัดบ้านนาคำ บ้านนาคำ ม.๑๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๓	✓			
๒๑๒	ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ขอยโพนยางคำ บ้านดอนกลาง ม.๒๕ (จ่ายขาดสะสม)	ขนาด ๔x๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ท่อ ๐.๖ ม.	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๙๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. สามแยกบ้านขามใหญ่ หมู่ที่ ๑ ไป บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๙ บ้านขามใหญ่ ม.๑ (เอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๔x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๙๖	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ขอยยกพื้น บ้านก้านเหลือง ม.๓ (เอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๖x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๘,๕๐๐.๐๐	๔๑๘,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๙๕	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑๕	ก่อสร้างถนนคสล.ข.พัฒนาดี บ้านดัมพรั ม.๔ (เอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๗๕	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒๑๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ข.รุ่งโรจน์ (จากหมู่บ้านมีสุขไปสามแยกถั่ววาย) บ้านดัมพรั ม.๔ (เอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๕๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้กั้น)	๙๙.๘๑	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑๗	ก่อสร้างถนนคสล.ข.ไมตรี บ้านดอนแค ม.๖ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๓	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๒๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ช.คำเจริญ บ้านหนองมะนาว ม.๗ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๖x๒๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๖	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๒๑๙	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยนาดูนน้อย- หนองเค็ง บ้านนาดูนน้อย ม.๑๖ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๕x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๐	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๒๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.คยอมกลาง-นาดูน (เอนยางช่วง ๒) บ้านคยอมกลาง ม.๑๘ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๔x๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๑๗	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๒๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ปากขอยนาดูน(ข้างร้านขายวัสดุก่อสร้าง) บ้านหัวคยอม ม.๑๖ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๐.๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๗๘,๘๐๐.๐๐	๒๗๘,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๒	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๒๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยดอนแค ๑๙ บ้านดอนแค ม.๖ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ขนาด ๕x๒๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ก.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๘๖	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	
๒๒๓	โครงการเสริมฝีมือจรรยาบรรณเอสทีทีทีค คอนกรีตสายขยายการ-ทางเสียงเมือง อุบลฯตระการฯ บ้านดอนกลาง- บ้านก้านเหลือง-บ้านขามคุ้ม หมู่ที่ ๒๕,๓,๑๐ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ขนาด ๔-๗.๕ ม. ยาว ๕.๙๒๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๘๐.๐๒	✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๒๒๓				๘๑,๘๙๒,๔๙๐.๐๐	๗๘,๗๖๐,๓๕๐.๐๐	๙๖.๑๘			

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอีพีพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ใหญ่	ภายในเขตเทศบาล ตำบลแม่ใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๔๙๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)	
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)	
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเกษตรกร ในเขตเทศบาลตำบลชุมใหญ่	กลุ่มสตรี พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สนใจ	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓				
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชมรม ในเขตพื้นที่	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ผู้พิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓				
รวม	๒				๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐					

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)	
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในเขตเทศบาล	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลสามใหญ่	กองการศึกษา	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๑๐.๐๐	๘๖.๐๓	✓			
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน และจัดงาน วันสำคัญ จัดงานประเพณีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามใหญ่	ภายในหมู่บ้าน ๒๖ หมู่บ้าน	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	✓			
รวม	๒				๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๘๑๐.๐๐	๘๗.๕๕				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ

(๑) แผนงานงานการศรศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ขามใหญ่	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬา ๒๖ หมู่บ้าน/เทศบาล หน่วยงานอื่นๆ ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖.๔๐	✓			เนื่องจากยังไม่ถึงถึงถึงเวลาที่จะดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	แข่งขันกีฬานักเรียน สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๔๗.๐๐	๙๙.๐๕	✓			
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๒๐.๐๐	๙๙.๔๐	✓			
๔	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลขามใหญ่ (จ่ายขาดสะสม)	ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๘,๖๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผู้พัน)	๙๙.๘๗		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ (เอนต้งจ่ายรายการใหม่)	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	กองการศึกษา	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๒๔๐.๐๐	๙๓.๗๕	✓			
รวม					๙๐๘,๖๐๐.๐๐	๘๓๙,๕๐๗.๐๐	๙๖.๘๐				

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สถานศึกษาในสังกัด	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	✓			
๒	โครงการมหกรรมวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือและระดับประเทศ	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๐.๐๐	๙๙.๐๕	✓			
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา /สพด. สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		เนื่องจากเข้าร่วมในระดับ ภาคฯและระดับประเทศแล้ว
๔	โครงการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๕,๙๔๔.๐๐	๗๙.๙๒	✓			
๕	โครงการแสดงผลงานการศึกษา สำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๙๖.๓๓	✓			
๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	สถานศึกษา สังกัด เทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน จากกรมฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๗๕,๗๙๐.๐๐	๙๕.๕๒	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	นักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๕๑,๘๐๐.๐๐	๙๓.๗๖	✓			
๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	นักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ขามใหญ่	กองการศึกษา เงินอุดหนุน จากกรมฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๗๒,๒๖๗.๐๐	๔,๙๐๗,๗๕๖.๔๕	๙๖.๗๖	✓			
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๕,๘๕๒.๐๐	๘๗.๙๕	✓			
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา รายการค่า สาธารณูปโภค สำหรับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไม้ รอนุนบาลบ้านหนองหว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๗๓,๖๐๐.๐๐	๕๗๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๑	โครงการซ่อมแซมแรงงานคน ศพต. IT เฉลิมพระเกียรติฯบ้านดงพญา	ซ่อมแซมแรงงานคนใน ห้องอนุบาล ๓ และอนุบาล ๒	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	✓			
๑๒	โครงการขยายห้องเรียน สำหรับ ศพต.บ้านขามใหญ่	ขยายห้องเรียน จำนวน ๒ ห้อง	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (ก้อหนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมสมาชิกและ เยาวชนตำบลขามใหญ่	อบรมสมาชิกและ เยาวชน ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	✓			
รวม	๑๓				๑๕,๘๖๐,๘๖๗.๐๐	๑๕,๐๖๗,๙๐๒.๕๕	๙๕.๐๐				

๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	อบรม ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๙๘.๔๐	✓			
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพ กินถูก โรค ออกกำลังกาย ใจ ห่างไกล โรคเบาหวาน ความดัน	ให้ความรู้แก่ แกนนำ ชุมชน อสม. และ ประชาชน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
๓	โครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	เลือกทำชุมชน/ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ	กองสาธารณสุข เงินอุดหนุน องค์กรประชาชน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัคร ปศุสัตว์ประจำหมู่ บ้าน จำนวน ๖๐ คน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯพระเจ้าลูกเธอฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯพระเจ้าลูกเธอฯ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๓	✓			
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯพระเจ้าลูกเธอฯ	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เจ้าหน้าที่เทศบาลออกสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์เอง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในกลุ่มเสี่ยง	อบรม ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐ คน	กองสาธารณสุข	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๒,๐๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	๕๑.๖๕	✓			
๘	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตาอันกำหนด	อบรมแกนนำชุมชน อสม. เยาวชนและ ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลสามใหญ่	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	✓			
รวม					๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๖๓.๖๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเทศบาลตำบลเขาใหญ่ ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ให้ความรู้และการดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑ มี.ค. - ๓๐ มี.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัวชงวัย	เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐ (ก้อหนีผู้กักฟัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน	ฝึกอบรมโดยผู้มี ปัญญาผู้สูงอายุ หรือ ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอด ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาล	กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม					๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๒๒๖ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๕๐๐.๐๐	๖๘.๘๓	✓			
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาล	จำนวน ๕,๐๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๕,๘๐๐.๐๐	๘๑.๘๙	✓			
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน ๒๖,๕๐๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๘,๒๐๙,๗๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๔๐๐,๐๐๐	๓๖,๗๒๕,๕๐๐.๐๐	๙๓.๗๗	✓			
รวม	๓				๔๖,๑๒๕,๗๐๐.๐๐	๔๕,๙๓๗,๘๐๐.๐๐	๙๙.๕๙				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาล	เทศบาลร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๒.๖๐	✓			
๒	การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง/ปี	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	✓			
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน	กองสาธารณสุข	๑ เม.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	-อบรมแกนนำชุมชน จำนวน ๗๘ คน	กองสาธารณสุข	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการน้ำเสีย	อบรมผู้นำชุมชน,อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
รวม	๕				๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๘๐.๐๐	๑๘.๓๐				

๔.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	อบรมผู้นำชุมชน, อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๕๓.๖๐	✓			
รวม	๑				๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๕๓.๖๐				

๔.๓ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเทศบาลและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมประชาชน ในการจัดการขยะ - จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในชุมชน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
๒	จัดซื้อภาชนะรองรับสำหรับ สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และบ้านเรือนในเขตพื้นที่	ถึงความไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ ถึงความไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๐๐ ใบ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕๐,๐๐๐	๑๗๕,๑๗๐.๐๐	๓๙.๕๑	✓			
รวม	๒				๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๑๗๐.๐๐	๓๙.๕๑				

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	๒๖ หมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากหมู่บ้านจัด ประชาคมเอง
๒	โครงการเผยแพร่กฎหมายใน ชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลขนาดใหญ่	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	ดำเนินการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน	จ้างหน่วยงาน หรือ สถาบันภายนอกสำรวจ ประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๕	ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	การบริหาร การเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็น วันสำคัญทางราชการ ที่เกี่ยวเนื่อง กับงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน บปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	หน่วยงานราชการ ต่างๆ ประชาชน ในเขตพื้นที่ จำนวน ๒,๐๐๐ คน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐	๖๓,๗๔๙.๐๐	๙๕.๑๕	✓			
รวม	๖				๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๗๔๙.๐๐	๕๘.๙๒				

(๒) แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอเมือง อุบลราชธานี	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนได้รับใน เขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
รวม	๒				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗				

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แก่บุคลากร เทศบาลตำบลขามใหญ่	บุคลากรสังกัด เทศบาล ตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เนื่องจากเข้าร่วมอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบล ขามใหญ่	ผู้นำชุมชน พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชนในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ดำเนินการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน เทศบาลตำบลขามใหญ่	จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ดำเนินการโดยไม่มีกร เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่	เข้าพื้นที่จัดวาง เว็บไซต์เทศบาล พื้นที่ ๑๐๐MB	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๓๙.๕๐	✓			
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม อาคารทรัพย์สินและสภาพภูมิทัศน์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	อาคารทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่	อาคารสำนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์	ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลตำบลสามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่น
๘	โครงการให้บริการงานบัตรประจำตัว ประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามใหญ่	ประชาชนทั่วไป/ ห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๒	✓			
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลสามใหญ่	พนักงานเทศบาล ตำบลสามใหญ่	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			โอนลดใบดำเนินงานโครงการอบรม และหันเหไปดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลสามใหญ่
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปผล การดำเนินงานในรอบปี	จัดทำวารสาร เทศบาล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๑๓๘.๐๐	๘๒.๖๗	✓			
๑๑	โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการของ พนักงานเทศบาล	ผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๒	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามใหญ่ (เอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ถูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๙๔๙.๐๐	๘๗.๘๘	✓			
รวม	๑๒				๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๗๓๓,๗๘๗.๐๐	๙๒.๐๓				

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐสภา
 ๖.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียน เทศบาลขนาดใหญ่บ้านหนองไม้และ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหัว	สถานศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๗,๒๕๖.๗๐	๙๓.๐๑	✓			
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน) สำหรับ ร.เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ และร.ร.อนุบาลบ้านหนองหัว	ช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับความเดือด ร้อนและขาดแคลน	กองการศึกษา (เงินอุดหนุนจากกรมฯ)	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	✓			
๓	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไม้	จำนวน ๓ คัน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๒๗๐.๗๑	๘๖.๘๑	✓			
รวม	๓				๒,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๘๙,๕๒๗.๔๑	๙๐.๙๓				

๒๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสี่ยงตยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด	อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่นแล้ว
รวม	๑				๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

(๑) แผนงานการริ่ความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการตรวจสภาพและบรรจุถังดับเพลิง ประจำอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชุมใหญ่ ศพท.ในสังกัดเทศบาลตำบลชุมใหญ่ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และประจำหมู่บ้าน	ประจำหมู่บ้าน ละ ๒ ถึง รวม ๕๒ ถึง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๕๐.๐๐	๙๙.๓๘	✓			
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	สามารถการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๕๐.๐๐	๑๘.๑๐	✓			
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชน ภายในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานอื่นแล้ว
รวม	๓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๗๕๐.๐๐	๕๘.๗๕				

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในเขตเทศบาล	จัดทำป้ายจราจร เสาหลักข้างทาง งานตีเส้น,งานไฟจราจร ฯลฯ	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			
รวม	๑				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๐				

๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	ประชากร ๓๕,๗๒๓ คน	กองสาธารณสุข สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

(๒) แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงรางระบายน้ำ, รางระบาย น้ำ คสล. บ่อพัก คสล., ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓			
๒	ปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๔	✓			
๓	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๕๐๐.๐๐	๔๓๕,๙๔๙.๔๗	๘๙.๙๘	✓			
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ข.แม่พันธ์ ดวงแก้ว บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๕x๑๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ข.สวนใจ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๕x๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๓	✓			
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หัวหิน ช.๑๓ บ้านหัวหิน ม.๒๑	ขนาด ๓.๕x๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.แยกข้างอุ้งถัด - นาอุดม บ้านขามใหญ่ ม.๑	ขนาด ๓.๕x๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๐๐.๐๐	๙๙.๘๒	✓			
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตอนแค ๒๑ บ้านดอนแค ม.๖	ขนาด ๔x๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	✓			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์ดี บ้านหัวคำ ม.๘	ขนาด ๔x๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๖	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.แก้วเสนา บ้านหนองมะนาว ม.๗	ขนาด ๓x๑๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๙	✓			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างบ้านเสียมต บ้านขามคุ้ม ม.๑๐	ขนาด ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๕๑,๓๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๑๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.๗ บ้านนาคำ ม.๑๕	ขนาด ๐.๔๐x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๘,๗๐๐.๐๐	๔๐๘,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านฝรั่ง (ตรงข้ามบ้านพ่อใหญ่ยนต์) บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๔x๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๐	✓			
๑๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผู้ช่วยแมว บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ขนาด ๐.๔๐x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๓,๔๐๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้ ดำเนินการ	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ตอนกลาง ๓ บ้านตอนกลาง ม.๑๘	ขนาด ๔x๔.๕๐ ยาว ๒๓๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๗๔๐,๖๐๐.๐๐	๕๔๑,๙๙๙.๐๐	๗๓.๑๘	✓			
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.รอบสวนสาธารณะ หนองแพ้น บ้านดอนแค ม.๒๐	สวนสาธารณะหนองแพ้น บ้านดอนแค ม.๒๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๗	✓			
๑๗	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและ ฝาดะแกรงเหล็ก บ้านวารมย์ ม.๒๓	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ฝาดะแกรงเหล็ก บ้านวารมย์ ม.๒๓	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช.รุ่งอรุณ บ้านหนองเค็ง ม.๒	ขนาด ๓.๕๐x๕.๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๙๙	✓			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สุภาพพัฒนา บ้านหนองหว้า ม.๙	ขนาด ๔x๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	✓			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.สมวัน เขื่อนระหว่าง ช.๑๒ ไป ช.ข้าวปุ้น บ้านหนองหว้า ม.๙	ขนาด ๕x๕.๒๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			
๒๑	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณ สวนป่าสุขภาพ บ้านดามพร้าว ม.๔	ขนาด ๑.๘x๕.๒๐ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๒	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลากลางบ้าน	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	✓			
รวม					๖,๕๖๔,๘๐๐.๐๐	๖,๓๐๑,๓๔๘.๔๗	๙๕.๙๗				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลขามใหญ่	ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๗	✓			
รวม	๑				๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๗				

(๓) แบบรายงานการกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ชั้นเก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว นักเรียน	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา ศพต.บ้านดอนยูง	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๗๒.๕๐	✓			
๒	ชั้นวางสื่อการเรียนการสอน	จำนวน ๖ ตู้	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มิ.ค.๖๗	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐	๙๙.๐๙	✓			
๓	เครื่องปรับอากาศ	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ก.พ. - ก.ค.๖๗	๕๕,๘๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๙๘.๙๒	✓			
๔	ชั้นเก็บอุปกรณ์ส่วนตัวเด็ก	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา ศพต.บ้านขามใหญ่	ม.ค. - มิ.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๗๒.๕๐	✓			
รวม	๔				๑๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๖,๙๐๐.๐๐	๙๐.๗๖				

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอกประสงค์	จำนวน ๔ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒,๘๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		โอนไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตั้งงบประมาณ รายจ่ายผิดประเภท
๓	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์ นิ้วมือ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๗,๕๐๐.๐๐ โอนลด ๑๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		โอนไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตั้งงบประมาณ รายจ่ายผิดประเภท
๔	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ตการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		โอนไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากตั้งงบประมาณ รายจ่ายผิดประเภท
๕	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง	จำนวน ๖ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๖	เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน ๗ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๓,๐๓๐.๐๐	๒๓,๐๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๗	ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	จำนวน ๖ ตู้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๘	เก้าอี้	จำนวน ๑๐ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	✓			
๙	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลินซ์ก	จำนวน ๑๕ ตู้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๙๗,๕๐๐.๐๐ โอนลด ๙๗,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแบบตู้

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โต๊ะทานอาหารเช้า	จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๑	คำจำกัดความหลัก	จำนวน ๑๕ ตัว	สำนักปลัด	ก.ย.-๖๗	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑๑				๒๔๓,๖๓๐.๐๐	๒๔๐,๖๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เก็บชุดดับเพลิง	จำนวน ๓ ตัว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๓๔,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน ๒ ตัว	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๗๖.๕๐	✓			
รวม	๑				๑๒,๐๐๐.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๗๖.๕๐				

๑.๓ กัลยยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะพับหน้าขาว	จำนวน ๒๐ ตัว	กองการศึกษา	ก.พ. - ก.ค.๖๗	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๘ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	✓			
๒	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๔ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	✓			
รวม	๒				๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๔,๔๐๐.๐๐	๙๙.๒๐				

๒.๒ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจกรรมจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน	จำนวน ๘ ตัว	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๒๐	✓			
รวม	๑				๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๒๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องกรองน้ำ	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	✓			
๒	ถังเก็บน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	จำนวน ๑ ถัง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	✓			
รวม	๒				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	๗๕.๓๓				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องกรองน้ำ ๕ ขั้นตอน พร้อมติดตั้งท่อประปา	จำนวน ๑ ชุด	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๑๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากสถานที่ติดตั้ง ยังไม่พร้อมดำเนินการ
รวม	๑				๑๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๔.๑ กฤษฎีบท์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนากระบวนการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอม พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๓	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขนาด	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๕	เครื่องสำรองไฟ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๖	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๗	เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (id card printer)	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๑๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๖๗	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๘	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ	จำนวน ๔ เครื่อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์ นิ้วมือ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. ๖๗	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๑๐	อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาชิกการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง Chip	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๑๐				๔๕๔,๙๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คอมพิวเตอร์ PC พร้อมเครื่องพิมพ์ - พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และ อุปกรณ์ครบชุด	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๘๐๐.๐๐	๒๕,๖๕๐.๐๐	๙๙.๔๒	✓			
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๕,๘๐๐.๐๐	๒๕,๖๕๐.๐๐	๙๙.๔๒	✓			
รวม	๒				๕๑,๖๐๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	๙๙.๔๒				

๔.๒ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจกรรมจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑๐ เครื่อง	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓			
๒	เครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน ๒ เครื่อง	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๙๘.๔๘	✓			
รวม	๒				๒๐๖,๖๐๐.๐๐	๒๐๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๔๗				

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ กุลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง แบบพ่นหมอกควัน	จำนวน ๓ เครื่อง	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๓	✓			
รวม	๑				๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๓๓				

๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประชาชน	จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๔๙.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๖.๙๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
๒	ชุดฉากหลังประกอบการถ่ายรูป บัตรประชาชน	จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
รวม	๒				๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๔๙.๐๐	๙๗.๗๖				

๗. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๗.๑ กัลยภัณฑ์ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เรือไฟเบอร์กลาส	จำนวน ๖ ลำ	สำนักปลัด	บ.ค.๖๖ - ก.ค.๖๗	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

ส่วนที่ ๕

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

(๑) สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๑๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๘๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(๕)	๔.๗๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๘
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๕
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๖๓
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๑๓

๑) ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p> <p>(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ</p> <p>(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p> <p>(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(brainstorming)</p>	๒๐ (๕)	๑๙ ๔.๗๕
		(๕)	๕.๐๐
		(๕)	๔.๖๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๙.๑๓ ๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๘๘
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔.๖๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๗๕
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๗๕
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๗ ๕.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๘
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๖๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๘๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๖๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒หรือฉบับที่๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕.๑๓

(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๑๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๓
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๘
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๖๓
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๐.๓๘
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๑๓
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๒๕
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๒๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๓๘
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๖๓

๑) ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙.๒๕ ๔.๖๓
	๒)การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนาเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑)การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๑๓ ๔.๕๐
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙.๒๕ ๔.๖๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ(ต่อ)	๒)การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๕๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๘.๑๓ ๔.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๖๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๗๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถ วัด ได้ (measurable) ใช้บ อ ก ประ ส ท ธิ ผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๖๓
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	๓๐.๓๘ ๔.๕๐
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๑๓
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๒๕
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	๔.๒๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๒๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐.๖๓

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลขามใหญ่ สรุปรวมในทุกด้านได้ผลเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ คือสูงกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งก็ถือว่าการดำเนินการพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน

(๓) ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ในการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาอุปสรรค และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ปัญหา และอุปสรรค

๑. ยังไม่มีการบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือนก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ เมื่อถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดก่อน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม

๒. ประสบปัญหาเรื่องการระบายน้ำ มีน้ำจากคลองระบายน้ำเส้นถนนชยางกูรไหลท่วมถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เช่น ขยะในคูคลอง การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ขวางทางระบายน้ำ เป็นต้น

๓. การขุดลอกคูคลองภายในหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกเส้นทาง เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณ

๒) ข้อเสนอแนะ

๑. ชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน บ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการบำบัดน้ำเสียของตัวเองด้วยการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสียรวม

๒. ควรประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ เช่น แขวงทางหลวง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากจิตอาสาด้วย

๓. สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปเกินศักยภาพ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการ



คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่
ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ ที่ ๒๒๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก นายนิพนธ์ ร่องทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการฯ จึงมีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประกอบด้วย

๑. นายอนุวัฒน์ หมั่นนางรอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๒. นายพิทักษ์ บุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๓. นายธงชัย วงศ์กาศ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่	กรรมการ
๔. นางพิสมัย เขียวอ่อน	ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ม.๙	กรรมการ
๕. นายติลก กรุงศรี	ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ม.๘	กรรมการ
๖. นายชัชชาย เพชรพิมพ์	ผอ.รพ.สต.ด้ามพร้า	กรรมการ
๗. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี	กรรมการ
๘. นายศักดิ์ดา ดวงศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ(ผอ.รพ.สต.หัวดุน)	กรรมการ
๙. นางรัชภรณ์ นิธิชุดิเดชา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายจตุพงศ์ พรหมแก้ว	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๑. นางจริญญา นวลอินทร์	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลชามใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่

ที่ ๒๑๙๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลขามใหญ่ ที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ ดังนี้

๑. นางรัชภรณ์ นิธิชุตติเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลขามใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวกัญญภัทร์ วีระพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่